



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL
DESARROLLO DE LAS MIPYMES
(SNIP 13792)**


**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ENERO – MARZO 2022**

**Marzo de 2022
Santo Domingo, R.D.**

Informe de presupuesto del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, tiene un presupuesto total de **RD\$630,185,400.00**, de los cuales, **RD\$558,360.000.00** provienen de la donación recibida del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), **RD\$55,836,000.00** por concepto de contrapartida por parte del Estado dominicano y por concepto de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios el monto de **RD\$15,989,400.00**.

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD\$.




Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Ejecución presupuestaria

Al cierre del primer trimestre del año 2022, el proyecto presenta una ejecución acumulada ascendente a **RD\$330,218,430.81**, lo que representa un nivel de ejecución presupuestaria de un **54%**. De este total, **RD\$311,993,050.04** provienen de los recursos de donación y **RD\$18,225,380.77** de los recursos de contrapartida.

Durante el trimestre enero-marzo de 2022, se ejecutaron **RD\$4,184,816.96**, de los cuales, **RD\$3,762,716.96** corresponden a la donación recibida de la Unión Europea y **RD\$422,100.00** de la contrapartida por parte del Estado dominicano, a través del MICM.

Gráfica 2. Ejecución presupuestaria trimestre enero-marzo 2022 del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD\$.



Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria del proyecto por fuente de financiamiento:

Tabla 1. Ejecución presupuestaria de los recursos de donación del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD\$.

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 31 de marzo de 2022 (Recursos de Donación) Valores en RD\$						
Componentes	Presupuesto aprobado	Ejecución presupuestaria acumulada (2016-2021)	Presupuesto Vigente al 01 de enero de 2022	Ejecución presupuestaria año 2022	Total, ejecución presupuestaria acumulada al 31 de marzo de 2022	% de ejecución presupuestaria
				Ene-Mar		
C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad	107,875,152.00	62,527,473.82	45,347,678.18	2,299,003.65	64,826,477.47	60%
C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes	137,600,218.00	57,032,807.76	80,567,410.24	0.00	57,032,807.76	41%
C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas	159,894,000.00	111,267,631.00	48,626,369.00	0.00	111,267,631.00	70%
C4: Dirección y coordinación del proyecto	75,831,379.00	31,345,396.50	44,485,982.50	1,463,713.31	32,809,109.81	43%
Asistencia técnica internacionalⁱ	77,155,200.00	46,057,024.00	31,098,176.00	0.00	46,057,024.00	60%
Total RD\$	558,355,949.00	308,230,333.08	250,125,615.92	3,762,716.96	311,993,050.04	56%

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.


ⁱ La asistencia técnica impacta a todos los componentes del proyecto.

Tabla 2. Ejecución presupuestaria de recursos de contrapartida del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD\$.

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 31 de marzo de 2022 (Fondo de Contrapartida) Valores en RD\$					
Componentes	Presupuesto total de contrapartida	Ejecución presupuestaria acumulada (2016-2021)	Ejecución presupuestaria año 2022	Tota ejecución presupuestaria acumulada al 31 de marzo de 2022	% de ejecución presupuestaria
			Ene-Mar		
C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad	55,836,000.00	2,026,276.25	0.00	2,026,276.25	33%
C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes		1,866,012.40	0.00	1,866,012.40	
C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas		0.00	0.00	0.00	
C4: Dirección y coordinación del proyecto		13,910,992.12	422,100.00	14,333,092.12	
Total RD\$	55,836,000.00	17,803,280.77	422,100.00	18,225,380.77	33%

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

Elaborado Por:



Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada del Departamento de Planificación

Aprobado Por:




Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo