

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES (SNIP 13792)

CALENDARIO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

Marzo de 2021 Santo Domingo, R.D.



CALENDARIO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

A continuación, se presenta el cronograma de ejecución física del proyecto:

Calendario de Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, SNIP 13792															es,						
Componentes	2017			2018		2019			2020				2021				2022				
	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	47
C1: Fortalecimiento	lel Sist	ema	Dor	ninio	ano	para	a la (Calio	lad												
Fortalecimiento del																					
marco legal y																					
normativo del																					
SIDOCAL.																					
Armonización de																					
normas y procesos																					
con el SICA y																					
CARICOM y en																					
particular con Haití.																					
Fortalecimiento de las																					
entidades rectoras del																					
SIDOCAL en sus																					
respectivos roles																					
(CODOCA,																					
INDOCAL, ODAC y																					
Direcciones de																					
Reglamentación																					
Técnica de los																					
ministerios).																					
Reconocimiento con																					
estándares																					
internacionales.																					
Fortalecimiento de las																					
instituciones públicas																					
y privadas que																					
realizan evaluación																					
de la conformidad,																					
con miras a obtener la																					
acreditación ante el																					
ODAC.																					
Refuerzo de la																					
vigilancia del																					
mercado por parte de:																					
i) las Asociaciones de																					
Protección al																					
Consumidor y ii) PROCONSUMIDOR,																					
con énfasis en sus																					
actividades de																					
inspección y de																					
análisis de productos																					
y servicios.		<u> </u>																			

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.



								IP 1.													
Componentes	2017 2018			2019 1T 2T 3T 4T			2020 1T 2T 3T 4T			4T	2021 1T 2T 3T 4T			475	2022 1T 2T 3T 4T			47			
C2: Mejoramiento de Mipymes	la orie	1T entac	2T ción	a la													4T nerc				
Fortalecimiento al MICM en su rol de establecimiento y monitoreo de políticas de fomento de las Mipymes. Fortalecimiento de la oferta de servicios públicos y privados de desarrollo empresarial (SDE)																					
para las Mipymes, prestados por Centros PYME																					
Apoyo a los oferentes de servicios de desarrollo empresarial																					
Articulación efectiva del sistema financiero para la disminución de barreras de acceso al crédito.																					
Facilitación de la implementación de procesos de producción más limpia en las Mipymes																					
C3: Fortalecimiento d	le dos	cade	nas o	de va	alor j	prio	rizac	las													
Desarrollo de dos cadenas de valor seleccionadas																					
C4: Dirección y coord	linació	n de	l pro	yect	to																
Coordinación del proyecto																					
Auditoría																					



Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Ivan Palmers
Director de Planificación y Desarrollo