



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS  
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES  
(SNIP 13941)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  
OCTUBRE - DICIEMBRE 2022**

**Diciembre de 2022  
Santo Domingo, R.D.**

## **Informe de seguimiento del proyecto**

Al concluir el cuarto trimestre del año 2022, el proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales presenta un nivel de ejecución física de un **100%**.

El proyecto culminó el plazo planificado para la ejecución de las actividades y en estos momentos se encuentra en el período de justificación. En este sentido, se contrató una empresa para realizar la auditoría final al proyecto, cuyo informe formará parte de la justificación. En la actualidad, dicha empresa se encuentra efectuando la referida auditoría.


A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto al cierre del trimestre octubre-diciembre de 2022, en esta se resume el nivel de avance físico y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

**Tabla 1. Ejecución física del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales.**


Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 31 de diciembre de 2022									
Componentes	Denominación del entregable	Unidad de medida	Ejecución años 2019-2021	Ejecución año 2022				Total de ejecución	Nivel de avance
				Ene-mar	Abr-jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
<b>C1: Asesoría empresarial</b>	Servicio de asesoría empresarial	Asesorías realizadas	53	0	0	0	0	<b>53</b>	<b>100%</b>
<b>C2: Capacitación</b>	Servicio de capacitación en temas de producción más limpia	Talleres realizados	11	0	0	0	0	<b>11</b>	<b>100%</b>
<b>C3: Campaña publicitaria</b>	Difusión de casos de éxito	Difusión realizada	0	0	0	0	1	<b>1</b>	<b>100%</b>
<b>C4: Asistencia técnica</b>	Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	44	0	0	0	0	<b>44</b>	<b>100%</b>
<b>C5: Readecuación tecnológica</b>	Servicio de readecuación tecnológica	Empresas readecuadas	13	0	0	0	0	<b>13</b>	<b>100%</b>
<b>Nivel de avance físico del proyecto</b>									<b>100%</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

**Elaborado por:**

  
**Jennifer Jiménez Pimentel**  
Encargada de Planificación

**Aprobado por:**

  
**Miguel Iván Palmers**  
Director de Planificación y Desarrollo