



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS  
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES  
(SNIP 13941)**


**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO  
OCTUBRE – DICIEMBRE 2021**

**Diciembre de 2021  
Santo Domingo, R.D.**

## Informe de presupuesto del proyecto

Para la ejecución del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, se estimó un costo de **RD\$15,246,918.74**, de los cuales, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) realizó una donación de **237,134.00€**, equivalentes, según la tasa de ese momento a **RD\$12,134,919.00** y el Estado dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como contrapartida **RD\$3,112,000.00**.

**Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD\$**



**Fuente:** Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

A continuación, se presenta el presupuesto del proyecto, el cual está distribuido en 6 componentes, el mismo incluye fondos de donación y de contrapartida.

**Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD\$.**




Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

**Ejecución presupuestaria**

Al cierre del cuarto trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD\$9,205,029.47**, lo que representa el **60%** de su presupuesto. De estos, **RD\$8,859,305.28** provienen de la donación recibida de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y **RD\$345,724.19** del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Cabe destacar que, del total ejecutado, **RD\$4,975.00** corresponde al período octubre-diciembre de 2021, de los cuales, **RD\$525.00** provienen de la donación recibida de la AACID y **RD\$4,450.00** del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.

**Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre octubre-diciembre 2021 del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD\$.**



Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

**Tabla 1. Ejecución presupuestaria del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD\$**

| Ejecución Presupuestaria Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 31 de diciembre de 2021 |                         |                      |  |   |                                   |                     |                     |                 |  |                               |
|--|-------------------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|-------------------------------|
| Valores en RD\$  |                         |                      |  |   |                                   |                     |                     |                 |  |                               |
| Componentes  | Fondo de financiamiento | Presupuesto aprobado | Ejecución Presupuestaria acumulada (2018-2020) | Presupuesto vigente al 1 de enero de 2021 | Ejecución presupuestaria año 2021 |                     |                     |                 | Total ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2021 | % de ejecución presupuestaria |
|  |                         |                      |  |   | Ene-mar                           | Abr-jun             | Jul-Sep             | Oct-Dic         |  |                               |
| <b>C1: Asesoría empresarial</b>  | 70                      | 3,997,500.00         | 3,997,500.00                                   | 0.00                                      | 0.00                              | 0.00                | 0.00                | 0.00            | <b>3,997,500.00</b>                                    | 100%                          |
| <b>C2: Capacitación</b>  | 70                      | 551,000.00           | 551,000.00                                     | 0.00                                      | 0.00                              | 0.00                | 0.00                | 0.00            | <b>551,000.00</b>                                      | 100%                          |
| <b>C3: Campaña publicitaria</b>  | 70                      | 505,000.00           | 0.00   | 505,000.00                                | 0.00                              | 0.00                | 0.00                | 0.00            | <b>0.00</b>  | 0%                            |
| <b>C4: Asistencia técnica</b>  | 70                      | 750,000.00           | 680,628.43                                     | 69,371.57                                 | 3,272.90                          | 0.00                | 0.00                | 0.00            | <b>683,901.33</b>                                      | 91%                           |
| <b>C5: Readecuación tecnológica</b>  | 70                      | 5,026,590.00         | 571,573.38                                     | 4,455,016.62                              | 0.00                              | 1,094,759.12        | 1,870,245.60        | 0.00            | <b>3,536,578.10</b>                                    | 70%                           |
| <b>C6: Dirección y coordinación del proyecto</b>   | 70                      | 1,304,828.00         | 0.00   | 1,304,828.00                              | 0.00                              | 2,742.14            | 87,058.71           | 525.00          | <b>90,325.85</b>                                       | 10%                           |
|  | 10                      | 3,112,000.00         | 226,774.19                                     | 2,885,225.81                              | 41,450.00                         | 47,900.00           | 25,150.00           | 4,450.00        | <b>345,724.19</b>                                      |                               |
| <b>Total RD\$</b>  |                         | <b>15,246,918.00</b> | <b>6,027,476.00</b>                            | <b>9,219,442.00</b>                       | <b>44,722.90</b>                  | <b>1,145,401.26</b> | <b>1,982,454.31</b> | <b>4,975.00</b> | <b>9,205,029.47</b>                                    | <b>60%</b>                    |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

***Proyecto “Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de  
Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales” (SNIP 13941)***

---

**Elaborado Por:**



**Jennifer Jiménez Pimentel**

**Encargada del Departamento de Planificación**

**Aprobado Por:**


**Miguel Iván Palmers**

**Director de Planificación y Desarrollo**