



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES
(SNIP 13941)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
OCTUBRE – DICIEMBRE 2021**

**Diciembre de 2021
Santo Domingo, R.D.**

Informe de seguimiento del proyecto

Al concluir el cuarto trimestre del año 2021 correspondiente a los meses de octubre-diciembre, el proyecto presenta un nivel de avance, en su ejecución física, de un **76%**.

Los siguientes componentes del proyecto presentan una ejecución de un 100%:

- C1- Asesoría Empresarial.
- C2- Capacitación.
- C4- Asistencia Técnica.

Mientras que el C5- Readecuación Tecnológica y C3- Campaña publicitaria tienen un nivel de avance de un 80% y un 0% respectivamente.

En el citado período, los avances más significativos, por componente, fueron los siguientes:

- **C5- Readecuación Tecnológica:** se continuó con el proceso de contratación para la adquisición de los dos sistemas solares de medición neta, que serán instalados en dos de los hoteles beneficiarios del proyecto. Se espera que para el primer trimestre del año 2022 culmine el proceso de adquisición e instalación de los referidos paneles.
- **C3- Campaña publicitaria:** se inició el proceso de contratación de las entidades que realizarán los audiovisuales y spots publicitarios que promocionarán a la provincia Pedernales como un destino turístico y los logros del proyecto, además, la colocación de estos en diferentes medios de comunicación y el montaje del evento de cierre del proyecto.


A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto al cierre del trimestre octubre-diciembre de 2021, en la que se resume el nivel de avance físico, y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

Tabla 1. Ejecución física del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales.

Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 31 de diciembre 2021									
Componentes	Denominación del entregable	Unidad de medida	Ejecución años 2019-2020	Ejecución año 2021				Total de ejecución	Nivel de avance
				Ene-mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
C1: Asesoría empresarial	Servicio de asesoría empresarial	Asesorías realizadas	53	0	0	0	0	53	100%
C2: Capacitación	Servicio de capacitación en temas de producción más limpia	Talleres realizados	11	0	0	0	0	11	100%
C3: Campaña publicitaria	Difusión de casos de éxito	Difusión realizada	0	0	0	0	0	0	0%
C4: Asistencia técnica	Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	44	0	0	0	0	44	100%
C5: Readecuación tecnológica	Servicio de readecuación tecnológica	Empresas readecuadas	0	13	0	0	0	13	80%
Nivel de avance físico del proyecto									76%

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Elaborado Por:



Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada del Departamento de Planificación

Aprobado Por:




Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo