



**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS
MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA,
REPÚBLICA DOMINICANA
(SNIP 14030)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
ABRIL – JUNIO 2022**

**Junio del 2022
Santo Domingo, R.D.**

Informe de seguimiento del proyecto

Al cierre del trimestre abril-junio del año 2022, el proyecto presenta un nivel de avance de **100%** en su ejecución física.

En este período se solicitó una extensión de tres (3) meses al plazo de justificación del proyecto, la cual fue aprobada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), siendo la nueva fecha de finalización el 31 de julio del 2022.

Además, la empresa auditora contratada para realizar la auditoría externa al proyecto, elaboró y remitió al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) la documentación correspondiente al informe final, la cual está siendo evaluada por el MICM.

Elaborado Por:



Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada del Departamento de Planificación

Aprobado Por:




Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo