



**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS
MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA,
REPÚBLICA DOMINICANA
(SNIP 14030)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ENERO – MARZO 2022**


**Marzo de 2022
Santo Domingo, R.D.**

Informe de presupuesto del proyecto

Para la ejecución del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, se estimó un costo de **RD\$14,319,129.00**, de los cuales, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) realizó una donación de **206,770.00€**, equivalentes, según la tasa de ese momento a **RD\$10,610,160.00** y el Estado dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como contrapartida **RD\$3,708,969.00**.

A raíz de las modificaciones presupuestarias, realizadas en el componente 4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género y en el componente 5: Publicidad y difusión, las cuales fueron reportadas en informes anteriores, el presupuesto del proyecto aumentó a RD\$ **16,160,335.82**, lo que representa un incremento porcentual de un **13%**. El presupuesto se distribuyó en 6 componentes de la forma siguiente:

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, valores expresados en RD\$



Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

Ejecución presupuestaria

Al cierre del trimestre enero-marzo de 2022, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD\$14,443,639.27**, lo que representa el **89%** del presupuesto. De estos, **RD\$10,734,670.27** provienen de la donación recibida de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y **RD\$3,708,969.00** del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Cabe destacar que, del total del presupuesto ejecutado a la fecha, **RD\$525.00** corresponden al primer trimestre de 2022, y provienen de la donación recibida de la AACID.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Tabla 1. Ejecución presupuestaria proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, valores expresados en RD\$.

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, al 31 de marzo de 2022									
Valores en RD\$									
Componentes	Fondo de financiamiento	Presupuesto aprobado	Presupuesto modificado	Variación porcentual del presupuesto	Ejecución presupuestaria (2018-2021)	Presupuesto vigente al 1 de enero 2022	Ejecución presupuestaria año 2022	Total, ejecución presupuestaria al 31 de marzo 2022	% de ejecución presupuestaria
							Ene-Mar		
C1: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina	70	5,606,248.00	5,606,248.00	0.00	5,606,247.00	0.00	0.00	5,606,247.00	100%
C2: Capacitación	70	1,133,700.00	1,133,700.00	0.00	1,133,700.00	0.00	0.00	1,133,700.00	100%
C3: Asistencia técnica	70	390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	100%
C4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género	70	450,000.00	1,305,206.82	1.90	1,283,920.00	21,286.82	0.00	1,283,920.00	98%
C5: Publicidad y difusión	70	314,000.00	1,300,000.00	3.14	1,212,156.37	87,843.63	0.00	1,212,156.37	93%
C6: Dirección y Coordinación del proyecto	70	2,716,212.00	2,716,212.00	0.00	1,108,121.90	1,608,090.10	525.00	1,108,646.90	75%
	10	3,708,969.00	3,708,969.00	0.00	3,708,969.00 ¹	0.00	0.00	3,708,969.00	
Total, en RD\$		14,319,129.00	16,160,335.82	13%	14,443,114.27	1,717,220.55	525.00	14,443,639.27	89%

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

¹ Del monto de contrapartida reportado en el componente de Dirección y Coordinación del proyecto, **RD\$3,012,945.74** corresponden a gastos en especie, tales como pago de nómina, uso de equipos, material gastable, entre otros. Cabe destacar que, desde el inicio del proyecto en el año 2018, el monto ejecutado trimestralmente equivale a **RD\$188,309.11**.

Elaborado Por:



Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada del Departamento de Planificación

Aprobado Por:




Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo