



**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS
MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA,
REPÚBLICA DOMINICANA
(SNIP 14030)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
ENERO – MARZO 2022**

**Marzo de 2022
Santo Domingo, R.D.**

Informe de seguimiento del proyecto

Al cierre del trimestre enero-marzo del año 2022, el proyecto presenta una ejecución física del **100%**, ya que ha finalizado todas las actividades programadas en sus cinco componentes.

En este periodo, el avance más significativo fue el siguiente:

Auditoría externa de cierre del proyecto.

Se contrató una empresa auditora para la realización de la auditoría externa a los Informes Finales Técnico y Financiero del proyecto, la cual la está llevando a cabo en estos momentos.

Elaborado Por:



Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada del Departamento de Planificación

Aprobado Por:




Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo