



**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN
VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA
(SNIP 14038)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
AJULIO - SEPTIEMBRE 2022**

**Septiembre de 2022
Santo Domingo, R.D.**

Informe de seguimiento del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al cierre del trimestre julio-septiembre del año 2022, presenta un nivel de avance en su ejecución física de un **100%**.

En el citado período, los avances más significativos, por componente, fueron los siguientes:

Componente 2: Asistencia Técnica

En este trimestre se entregó, a cinco beneficiarios del proyecto, el segundo capital semilla por un monto de RD\$250,000.00 por beneficiario, para un total de **RD\$1,250,000.00**.

En la tabla 1, se muestran los cinco (5) ganadores del segundo capital semilla del Reto Frontera.

Tabla 1. Beneficiarios del proyecto que recibieron el segundo capital semilla

Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza			
Beneficiarios ganadores del segundo capital semilla			
No.	Provincia	Nombre	Proyecto
1	Independencia	Reyna Ferreras Cuevas	Minimarket
2	Valverde	Winifer Esperanza Jiménez Francisco	Producción Lechugas Orgánicas
3	San Juan de laMaguana	Osvaldo Solís Ramírez	Granja de Codorniz del Sur O&M
4	Elías Piña	Osmaro Sánchez Tolentino	Huevos Orgánicos
5	Valverde	Frederick José Martínez	Impresión 3D

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto.

Componente 3: Publicidad

En el período julio-septiembre de 2022 se realizó un audiovisual, donde los emprendedores ganadores del primer capital semilla compartieron sus experiencias como beneficiarios del proyecto. Además, a través de este mostraron cómo invirtieron en sus negocios el capital recibido. Este audiovisual, junto a los resultados del proyecto, fue presentado en el acto de clausura.

En otro orden, se contrató a la empresa que realizará la auditoría externa al proyecto, la cual se encuentra llevándola a cabo en estos momentos.

En la tabla 2, se muestra la ejecución física del proyecto al cierre del trimestre julio-septiembre 2022.

Tabla 2. Seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.

Matriz de seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 30 de septiembre de 2022									
Componentes	Denominación del entregable	Unidad de medida	Meta	Ejecución acumulada año 2021	Ejecución año 2022			Total, ejecución	Nivel de avance
					Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep		
C1: Capacitación¹	Personas capacitadas en materia de emprendimiento para la creación y desarrollo de una idea de negocio	Personas capacitadas	1,125	1,188	656	941	0	2,785	100%
C2: Asistencia Técnica	Asistencia técnica para la implementación de planes de negocios	Cantidad de horas	160	0	20	140	0	160	100%
	Transferencia de capital semilla a los ganadores del Reto Frontera	Transferencias de capital semilla	20	0	0	20	5	25	100%
C3: Publicidad	Evento de difusión de casos de éxitos de nuevos emprendedores	Evento de difusión	1	0	0	0	1	1	100%
Nivel de avance físico del proyecto									100%

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto

¹ El componente ha culminado sus capacitaciones con una sobreejecución.

ANEXOS

1. Componente 3: Publicidad



Acto de clausura del proyecto, realizado el 09 de septiembre de 2022, en horaria de 11:00 a.m.- 12:00 m., en el salón de eventos del 2^{do} piso de la Torre MICM.



Acto de clausura del proyecto, realizado el 09 de septiembre de 2022, en horaria de 11:00 a.m.- 12:00 m., en el salón de eventos del 2^{do} piso de la Torre MICM.



Acto de clausura del proyecto, realizado el 09 de septiembre de 2022, en horaria de 11:00 a.m.-12:00 m., en el salón de eventos del 2^{do} piso de la Torre MICM.



Elaborado por:



Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:



Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo