



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN
VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA
(SNIP 14038)**


**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
OCTUBRE - DICIEMBRE 2022**

**Diciembre de 2022
Santo Domingo, R.D.**

Informe de presupuesto del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, tiene un presupuesto total ascendente a **RD\$10,568,039.64**, de los cuales, **€130,000** equivalentes a **RD\$6,527,288.00**, fueron donados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y **RD\$4,040,751.64**, por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como recursos de contrapartida.


Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD\$.



Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

El presupuesto total del proyecto se distribuyó en 4 componentes como se muestra a continuación:

Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componentes del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD\$.



Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

Ejecución presupuestaria

Desde su inicio, al cierre del cuarto trimestre del año 2022, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD\$10,340,762.67**, lo que representa el **98%** del presupuesto total aprobado. De estos, **RD\$8,521,862.67** provienen de la donación recibida de la AECID y **RD\$1,818,900.00** del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.

Durante el período evaluado, el proyecto tuvo una ejecución de **RD\$55,136.42**, correspondientes a los recursos donados por la AECID.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:


Tabla 1. Ejecución Presupuestaria del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 31 de diciembre de 2022										
Valores en RD\$										
Componentes	Fondo de financiamiento	Presupuesto aprobado	Ejecución acumulada (2018-2021)	Presupuesto vigente al 1 de enero de 2022	Ejecución presupuestaria año 2022				Total ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2022	% de ejecución presupuestaria
					Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
C1: Capacitación	70	3,544,386.84	1,252,290.14	2,292,096.70	228,326.80	1,188,013.23	875,755.19	0.00	3,544,385.36	85%
	10	638,806.86	0.00	638,806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C2: Asistencia técnica a emprendedores seleccionados¹	70	2,882,481.16	0.00	2,882,481.16	0.00	3,488,262.00	1,362,860.00	54,280.00	4,905,402.00	170%
C3: Campaña publicitaria	10	255,612.78	0.00	255,612.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
C4: Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto	70	100,420.00	0.00	100,420.00	0.00	0.00	71,218.89	856.42	72,075.31	58%
	10	3,146,332.00	1,057,340.00	2,088,992.00	0.00	742,160.00	19,400.00	0.00	1,818,900.00	
Total RD\$		10,568,039.64	2,309,630.14	8,258,409.50	228,326.80	5,418,435.23	2,329,234.08	55,136.42	10,340,762.67	98%

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

¹ Debido a la depreciación de la moneda dominicana, se produjo un remanente, que se reflejó en el aumento de la disponibilidad financiera del proyecto. Este remanente fue agregado al presupuesto asignado al Componente No. 2, con la finalidad de beneficiar con la entrega de capital semilla a un mayor número de emprendedores e incrementar el monto a entregar planificado al inicio del proyecto.

Elaborado por:


Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:


Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

