



Dirección de Planificación y Desarrollo

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES (SNIP 13792)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Abril - Junio 2020

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Este proyecto tiene un presupuesto total de €12,415,000 euros, de los cuales, €11,000,000 euros provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), €1,100,000 euros del Gobierno, y €315,000 euros de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios

A continuación, se presenta la Matriz de la Ejecución Presupuestaria de los recursos de donación que provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), expresado en pesos dominicanos. Posteriormente, el monto ejecutado con recursos de contrapartida destinados al personal coordinador y técnico que gestiona el proyecto y los recursos ejecutados directamente por la Delegación de la Unión Europea.

MATRIZ RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Componentes	Monto presupuestario	Ejecución acumulada al 30/03/2020	Ejecución 2do. Trimestre 2020	Presupuesto Vigente
	RD\$ *	RD\$ *	RD\$	RD\$
1- Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad.	107,875,152	28,835,613	5,943,657	73,095,882
2- Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes.	137,600,218	41,449,579	372,292	95,778,347
3- Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas.	159,894,000	110,540,174	698,647	48,655,179
Asistencia Técnica Internacional (todos los componentes)*	77,155,200	46,057,024	0	31,098,176
Gastos de Funcionamiento	25,071,379	18,058,144	1,482,842	5,530,393
Evaluación, Auditoría*	20,304,000	0	0	20,304,000
Visibilidad del programa	5,076,000	1,060,347	651,558	3,364,095
Imprevistos	25,380,000	0	0	25,380,000
Total	558,355,949	246,000,881	9,148,996	303,206,072

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto


El total ejecutado con recursos de donación del 2do. Trimestre 2020, ascendente a RD\$9,148,996.00, se reporta según el registro por lo desembolso de caja. El registro de la ejecución presupuestaria para el período de referencia a la fecha de elaboración de este informe, en el sistema de la Unidad Ejecutora de Proyectos con Recursos Externos (UEPEX), no había cerrado, por lo cual, elaboramos el informe con los desembolsos o informes de pagos realizados.

En el mismo orden, la ejecución presupuestaria correspondiente al 2do. Trimestre del 2020 con recursos de contrapartida del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), asciende a RD\$864,000.00, la ejecución acumulada total a fecha del 30/06/2020 asciende a RD\$5,512.000.00.

Cabe destacar que a la fecha del presente informe, existe una ejecución acumulada con recursos externos desde el inicio del proyecto hasta el 30 de junio del 2020, ascendente a RD\$82,882,104.95 de pesos.

Durante el primer semestre del año 2020, no se han registrados desembolsos de Compromisos Específicos desde la fuente directa de la Delegación de la Unión Europea (DUE).

Elaborado por:



Castula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos



Miguel Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

