



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL
DESARROLLO DE LAS MIPYMES
(SNIP 13792)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ABRIL - JUNIO 2021**

**Junio de 2021
Santo Domingo, R.D.**

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Este proyecto tiene un presupuesto total de €12,415,000 euros, de los cuales, €11,000,000 euros provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), €1,100,000 euros del gobierno dominicano por concepto de contrapartida, y €315,000 euros de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios.

Al cierre del segundo trimestre de 2021, el total ejecutado con recursos de donación ascendió a **RD\$297,922,661.14**, de los cuales, en el período abril-junio fue ejecutado el monto de **RD\$18,670,697.12**.

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución presupuestaria de los recursos de donación provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), expresado en pesos dominicanos y posteriormente, se presenta el monto ejecutado con recursos de contrapartida destinados a los gastos de funcionamiento del personal coordinador y técnico que gestiona el proyecto.

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 30 de junio de 2021 (Recursos de Donación)						
Valores en RD\$						
Componentes	Presupuesto aprobado	Ejecución acumulada (2016-2020)	Presupuesto Vigente al 01 de enero de 2021	Ejecución presupuestaria año 2021		Total ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2021
				Ene-Mar	Abr-Jun	
C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad	107,875,152.00	37,684,255.00	70,190,897.00	9,620,832.02	9,100,710.76	56,405,797.78
C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes	137,600,218.00	47,941,673.00	89,658,545.00	225,448.22	8,113,691.02	56,280,812.24
C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas	159,894,000.00	111,267,631.00	48,626,369.00	0.00	0.00	111,267,631.00
C4: Dirección y coordinación del proyecto	75,831,379.00	24,592,147.00	51,239,232.00	1,862,952.78	1,456,295.34	27,911,395.12
Asistencia Técnica Internacional¹	77,155,200.00	46,057,024.00	31,098,176.00	0.00	0.00	46,057,024.00
Total RD\$	558,355,949.00	267,542,730.00	290,813,218.00	11,709,233.02	\$18,670,697.12	297,922,660.14

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.


¹ La asistencia técnica impacta a todos los componentes del proyecto

La ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre de 2021, con recursos de contrapartida del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ascendió a **RD\$683,300.00**, mientras que la ejecución acumulada desde el inicio del proyecto hasta el 30 de junio de 2021, asciende a **RD\$16,388,380.77**.

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 30 de junio de 2021 (Fondo de Contrapartida)					
Valores en RD\$					
Componentes	Presupuesto aprobado 2021	Ejecución acumulada (2016-2020)	Ejecución presupuestaria año 2021		Total ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2021
			Ene-Mar	Abr-Jun	
C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad	5,168,472.00	1,944,276.25	0.00	0.00	1,944,276.25
C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes	5,303,911.00	1,801,612.40	42,200.00	10,200.00	1,854,012.40
C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas	369,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4: Dirección y coordinación del proyecto	8,324,902.00	11,307,892.12	641,100.00	641,100.00	12,590,092.00
Total RD\$	19,166,612.00	15,053,780.77	683,300.00	651,300.00	16,388,380.77

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

Elaborado por:


Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:


Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

