



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL  
DESARROLLO DE LAS MIPYMES  
(SNIP 13792)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO  
ENERO – MARZO 2021**

**Marzo de 2021  
Santo Domingo, R.D.**

## INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Este proyecto tiene un presupuesto total de €12,415,000 euros, de los cuales, €11,000,000 de euros provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), €1,100,000 euros del gobierno dominicano por concepto de contrapartida, y €315,000 euros de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios.

A continuación, se presenta un resumen de ejecución presupuestaria de los recursos de donación provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), expresado en pesos dominicanos y posteriormente, se presenta el monto ejecutado con recursos de contrapartida destinados a los gastos de funcionamiento del personal coordinador y técnico que gestiona el proyecto.

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 31 de marzo de 2021 (Recursos de Donación)					
Componentes	Presupuesto aprobado RD\$	Ejecución acumulada (2016-2020) RD\$	Presupuesto Vigente al 01 de enero de 2021 RD\$	Ejecución presupuestaria año 2021 RD\$	Presupuesto disponible RD\$
				Ene-Mar	
<b>C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad</b>	107,875,152.00	37,684,255.00	70,190,897.00	9,620,832.02	60,570,064.98
<b>C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes</b>	137,600,218.00	47,941,673.00	89,658,545.00	225,448.22	89,433,096.78
<b>C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas</b>	159,894,000.00	111,267,631.00	48,626,369.00	0.00	48,626,369.00
<b>C4: Dirección y coordinación del proyecto</b>	75,831,379.00	24,592,147.00	51,239,232.00	1,862,952.78	49,376,279.22
<b>Asistencia Técnica Internacional<sup>1</sup></b>	77,155,200.00	46,057,024.00	31,098,176.00	0.00	31,098,176.00
<b>Total RD\$</b>	<b>558,355,949.00</b>	<b>267,542,731.00</b>	<b>290,813,218.00</b>	<b>11,709,233.02.00</b>	<b>279,103,984.98.00</b>

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

<sup>1</sup> La asistencia técnica impacta a todos los componentes del proyecto.


Al cierre del primer trimestre 2021, el total ejecutado con recursos de donación ascendió a **RD\$11,709,233.02**, mientras que la ejecución acumulada con recursos de donación, desde el inicio del proyecto hasta el 31 de marzo del 2021, asciende a **RD\$279,251,964.02**.

<b>Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 31 de marzo de 2021 (Fondo de Contrapartida)</b>				
<b>Componentes</b>	<b>Presupuesto aprobado 2021 RD\$</b>	<b>Ejecución acumulada (2016-2020) RD\$</b>	<b>Ejecución presupuestaria año 2021 RD\$</b>	<b>Presupuesto disponible para el 2021 RD\$</b>
			<b>Ene-Mar</b>	
<b>C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad</b>	5,168,472.00	1,944,276.25	0.00	5,168,472.00
<b>C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes</b>	5,303,911.00	1,801,612.40	0.00	5,303,911.00
<b>C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas</b>	369,327.00	0.00	0.00	369,327.00
<b>C4: Dirección y coordinación del proyecto</b>	8,324,902.00	11,307,892.12	396,000.00	7,928,902.00
<b>Total RD\$</b>	<b>19,166,612.00</b>	<b>15,053,780.77</b>	<b>396,000.00</b>	<b>18,770,612.00</b>

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

La ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de 2021, con recursos de contrapartida del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ascendió a **RD\$396,000.00**, Mientras que la ejecución acumulada desde el inicio del proyecto hasta el 31 de marzo de 2021, asciende a **RD\$15,449,780.77**.

**Elaborado por:**



**Jennifer Jiménez Pimentel**  
Encargada de Planificación

**Aprobado por:**



**Miguel Iván Palmers**  
Director de Planificación y Desarrollo

