



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL
DESARROLLO DE LAS MIPYMES
(SNIP 13792)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
JULIO - SEPTIEMBRE 2021**

**Septiembre de 2021
Santo Domingo, R.D.**

Informe de presupuesto del proyecto

Al cierre del tercer trimestre de 2021, el proyecto presenta una ejecución acumulada asciende a **RD\$320,285,509.65**, lo que representa una ejecución total acumulada entre fuente de donación y contrapartida de un **52%**.


El total ejecutado con recursos de donación desde el inicio del proyecto asciende a **RD\$303,291,028.88**, para un avance de un **54%** del presupuesto de donación, mientras que la ejecución acumulada correspondiente a los recursos de contrapartida ascendió a un total de **RD\$16,994,480.77**, para un avance de un **30%**.

En el tercer trimestre del año 2021, se ejecutaron **RD\$5,733,484.74**, de los cuales, **RD\$5,127,384.74** provienen de la donación recibida de la Unión Europea y **RD\$606,100.00** del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.

El proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo tiene un presupuesto total de **RD\$630,185,400.00**, de los cuales, **RD\$558,360.000.00** provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), **RD\$55,836,000.00** del gobierno dominicano por concepto de contrapartida, y **RD\$15,989,400.00** de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios.


A continuación, se presenta la distribución presupuestaria por fuente de financiamiento en la gráfica 1, la distribución del proyecto por componentes en la gráfica 2 y la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2021.

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD\$.




Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD\$.



Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre julio-septiembre 2021 del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD\$.



Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

Ejecución presupuestaria de la fuente de donación

Al finalizar el tercer trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria con fondos de donación ascendente a **RD\$5,127,384.74**, En la siguiente tabla se muestra el detalle de la ejecución presupuestaria con fondos de donación correspondientes al proyecto, el cual acumula a la fecha un total del **54%** de avance en su ejecución.

Tabla 1. Ejecución presupuestaria de recursos de donación del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD\$.

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 30 de septiembre de 2021 (Recursos de Donación) Valores en RD\$								
Componentes	Presupuesto aprobado	Ejecución acumulada (2016-2020)	Presupuesto Vigente al 01 de enero de 2021	Ejecución presupuestaria año 2021			Ejecución presupuestaria acumulada	% de ejecución presupuestaria de donación
				Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep		
C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad	107,875,152.00	37,684,255.00	70,190,897.00	9,620,832.02	9,341,694.76	3,581,688.39	60,228,470.17	56%
C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes	137,600,218.00	47,941,673.00	89,658,545.00	225,448.22	8,113,691.02	0.00	56,280,812.24	41%
C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas	159,894,000.00	111,267,631.00	48,626,369.00	0.00	0.00	0.00	111,267,631.00	73%
C4: Dirección y coordinación del proyecto	75,831,379.00	24,592,147.00	51,239,232.00	1,862,952.78	1,456,295.34	1,545,696.35	29,457,091.47	39%
Asistencia Técnica Internacional¹	77,155,200.00	46,057,024.00	31,098,176.00	0.00	0.00	0.00	46,057,024.00	60%
Total RD\$	558,355,949.00	267,542,730.00	290,813,218.00	11,709,233.02	18,911,681.12	5,127,384.74	303,291,028.88	54%

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

¹ La asistencia técnica impacta a todos los componentes del proyecto

Ejecución presupuestaria de la fuente de contrapartida

El proyecto tiene un presupuesto de contrapartida aprobado en el acuerdo de subvención por un monto de **RD\$55,836,000.00**, del cual cada año es aprobado un presupuesto para el año vigente. En el 2021, el presupuesto vigente aprobado es de **RD\$19,166,612.00**, de los cuales se han ejecutado un total de un **RD\$1,940,700.00**, lo que representa un **10%** de ejecución.

En la siguiente tabla se muestra el detalle de la ejecución presupuestaria con fondos de contrapartida correspondientes al proyecto, el cual acumula a la fecha un total del **30%** de avance en su ejecución.

Tabla 2. Ejecución presupuestaria de recursos de contrapartida del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD\$.

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 30 de septiembre de 2021 (Fondo de Contrapartida) Valores en RD\$								
Componentes	Presupuesto total de contrapartida	Presupuesto aprobado 2021	Ejecución acumulada (2016-2020)	Ejecución presupuestaria año 2021			Ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2021	% de ejecución presupuestaria
				Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep		
C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad	55,836,000.00	5,168,472.00	1,944,276.25	0.00	0.00	0.00	1,944,276.25	30%
C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes		5,303,911.00	1,801,612.40	42,200.00	10,200.00	0.00	1,854,012.40	
C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas		369,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C4: Dirección y coordinación del proyecto		8,324,902.00	11,307,892.12	641,100.00	641,100.00	606,100.00	13,196,192.12	
Total RD\$	55,836,000.00	19,166,612.00	15,053,780.77	683,300.00	651,300.00	606,100.00	16,994,480.77	30%

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

Elaborado por:



Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:



Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

