



**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS  
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES  
(SNIP 13941)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

Enero - Marzo 2020

## Informe de Presupuesto del Proyecto

Al cierre del 1<sup>er</sup>. trimestre del año 2020, el proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD\$3,889,162.62** de los cuales, se ejecutaron en el período enero-marzo de 2020 la suma de **RD\$3,775.00**.

Del monto ejecutado en el 1<sup>er</sup>. trimestre del año 2020, el monto de **RD\$825.00** corresponden a los fondos de donación, percibidos de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AACID), y **RD\$2,950.00** del Gobierno Dominicano, aportados a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria acumulada del proyecto al 31 de marzo de 2020:

Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales						
Componentes	Fondo de financiamiento	Presupuesto aprobado	Ejecución presupuestaria acumulada período 2018	Ejecución presupuestaria acumulada período 2019 RD\$	Presupuesto vigente al 1ro. enero 2020 RD\$	Ejecución presupuestaria año 2020 RD\$
						Enero-marzo
<b>C1: Asesoría empresarial</b>	70	3,997,500.00	0	2,913,972.43	1,083,527.57	825.00
<b>C2: Capacitación</b>	70	747,591.00	0	747,591.00	0.00	
<b>C3: Campaña publicitaria</b>	70	505,000.00	0	0.00	505,000.00	
<b>C4: Asistencia técnica</b>	70	750,000.00	0	0.00	750,000.00	
<b>C5: Readecuación tecnológica</b>	70	4,830,000.00	0	0.00	4,830,000.00	
<b>C6: Dirección y coordinación del proyecto</b>	70	1,304,828.00	0	0.00	1,304,828.00	
	20	3,112,000.00	0	223,824.19	2,888,175.81	2,950.00
<b>Total en RD\$</b>		<b>15,246,919.00</b>	<b>0</b>	<b>3,885,387.62</b>	<b>11,361,531.38</b>	<b>3,775.00</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

**Elaborado por:**



---

**Cástula Marrero**  
Encargada Departamento de Proyectos

**Aprobado por:**



---

**Miguel I. Palmers**  
Director de Planificación y Desarrollo

