



Dirección de Planificación y Desarrollo

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES
(SNIP 13941)**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Enero – Marzo 2020

Informe de seguimiento

En el período enero-marzo de 2020, se llevó a cabo la validación del cronograma de ejecución del componente número cinco del proyecto, Readecuación Tecnológica. Además, se realizaron reuniones de seguimiento con el coordinador del proyecto por parte de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).


El proceso de compra para la readecuación de los hoteles y restaurantes, programada a iniciar en este período, se vio afectado por la pandemia del Coronavirus 19 que actualmente, enfrenta el país.

A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto, en la que se resume el nivel de avance físico acumulado, y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

Ejecución Física Acumulada del Proyecto					
Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, 1 ^{er} Trimestre 2020					
Componentes	Denominación del entregable	Unidad de medida	Ejecución acumulada año 2019	Ejecución año 2020	Total de ejecución
				Enero-marzo	
1. Asesoría empresarial	Servicio de asesoría empresarial	Asesorías realizadas	53	0	53
2. Capacitación	Servicio de capacitación en temas de producción más limpia.	Talleres realizados	11	0	11
3. Campaña publicitaria	Difusión de casos de éxito	Difusión realizada	0	0	0
4. Asistencia técnica	Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	31	0	31
5. Readecuación tecnológica	Servicio de readecuación tecnológica.	Empresas readecuadas	0	0	0

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto. -

Elaborado por:



Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:



Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

