



AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS  
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES  
(SNIP 13941)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

Julio - Septiembre 2020

## Informe de Presupuesto del Proyecto

Al cierre del 3<sup>er</sup>. trimestre del año 2020, el proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD\$3,890,348.62**, de los cuales, se ejecutaron en el período julio-septiembre de 2020, la suma de **RD\$211.00** correspondientes a los fondos de donación, percibidos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Ejecución Presupuestaria Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 30 de Septiembre de 2020								
Componentes	Fondo de financiamiento	Presupuesto aprobado	Ejecución presupuestaria acumulada período 2018	Ejecución presupuestaria acumulada período 2019	Presupuesto vigente al 1 <sup>ro</sup> . enero 2020	Ejecución presupuestaria año 2020 RD\$		
						Enero-marzo	Abril-junio	Julio-sept.
<b>C1: Asesoría empresarial</b>	70	3,997,500.00	0.00	2,913,972.43	1,083,527.57	825.00	975.00	211.00
<b>C2: Capacitación</b>	70	747,591.00	0.00	747,591.00	0.00	0	0	0
<b>C3: Campaña publicitaria</b>	70	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00	0	0	0
<b>C4: Asistencia técnica</b>	70	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0	0	0
<b>C5: Readecuación tecnológica</b>	70	4,830,000.00	0.00	0.00	4,830,000.00	0	0	0
<b>C6: Dirección y coordinación del proyecto</b>	70	1,304,828.00	0.00	0.00	1,304,828.00	0	0	0
	20	3,112,000.00	0.00	223,824.19	2,888,175.81	2,950.00	0	0
<b>Total RD\$</b>		<b>15,246,919.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,885,387.62</b>	<b>11,361,531.38</b>	<b>3,775.00</b>	<b>975.00</b>	<b>211.00</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

**Elaborado por:**



---

**Cástula Marrero**  
Encargada Departamento de Proyectos

**Aprobado por:**



---

**Miguel I. Palmers**  
Director de Planificación y Desarrollo

