



**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS  
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES  
(SNIP 13941)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

Octubre - Diciembre 2020

## Informe de Presupuesto del Proyecto

Al cierre del cuarto trimestre del año 2020, el proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD\$6,027,476.00**, de los cuales, se ejecutaron en el período octubre-diciembre de 2020, la suma de **RD\$2,136,838.38** correspondientes a los fondos de donación, percibidos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Ejecución Presupuestaria Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 31 de Diciembre de 2020									
Componentes	Fondo de financiamiento	Presupuesto aprobado RD\$	Ejecución presupuestaria acumulada período 2018 RD\$	Ejecución presupuestaria acumulada período 2019 RD\$	Presupuesto vigente al 1 <sup>ro.</sup> enero 2020 RD\$	Ejecución presupuestaria año 2020 RD\$			
						En-mar	Abr-jun	Jul-sept	Oct-dic
<b>C1: Asesoría empresarial</b>	70	3,997,500.00	0.00	2,913,972.43	1,083,527.57	825.00	975.00	500.00	1,081,526.33
<b>C2: Capacitación</b>	70	747,591.00	0.00	747,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C3: Campaña publicitaria</b>	70	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C4: Asistencia técnica</b>	70	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	483,738.67
<b>C5: Readecuación tecnológica</b>	70	4,830,000.00	0.00	0.00	4,830,000.00	0.00	0.00	0.00	571,573.38
<b>C6: Dirección y coordinación del proyecto</b>	70	1,304,828.00	0.00	0.00	1,304,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	3,112,000.00	0.00	223,824.19	2,888,175.81	2,950.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total RD\$</b>		<b>15,246,919.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,885,387.62</b>	<b>11,361,531.38</b>	<b>3,775.00</b>	<b>975.00</b>	<b>500.00</b>	<b>2,136,838.38</b>

**Fuente:** Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

**Nota:** Este informe incluye el monto de RD\$175.00 en el componente 1, correspondiente a cargos bancarios que no fueron reportados en diciembre de 2019, por tanto, se reportaron en el 1<sup>er</sup> trimestre de 2020.

El pago total de RD\$1,565,265.00 efectuado a la PUCMM, correspondiente a tres de los pagos efectuados a dicha entidad ejecutora de los componentes 1, 2 y 4, se distribuyeron de la siguiente manera: En el componente 1 el monto de RD\$1,081,526.33 y en el componente 4 el monto de RD\$483,738.67.

En el 3<sup>er</sup> trimestre de 2020, se reportó en el componente I el monto de RD\$211.00, el cual fue ajustado a la ejecución real del trimestre, ascendente a RD\$500.00, lo cual incluye: RD\$ 211.00 y RD\$289, este último cargo, no se habían ejecutado en el momento que se elaboró el pasado informe.

**Elaborado por:**



---

**Cástula Marrero**  
Encargada Departamento de Proyectos

**Aprobado por:**



---

**Miguel I. Palmers**  
Director de Planificación y Desarrollo

