



**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS  
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES  
(SNIP 13941)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

Octubre - Diciembre 2020

## Informe de seguimiento

En el cuarto trimestre del año 2020, se realizó el proceso de compra de bombillas de bajo consumo y medidores de agua para su instalación en los hoteles y restaurantes. Actualmente, se está a la espera de la adquisición de los paneles solares y aires inverter para proceder a su instalación en los hoteles beneficiados. Se estipula culminar con el componente de Readecuación Tecnológica en el primer trimestre del año 2021.

Por otro lado, se mantuvieron diversas reuniones con el organismo financiador del proyecto, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), para mantenerles informados sobre los avances de este.

A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto, en la que se resume el nivel de avance físico, y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, 4 <sup>to</sup> . Trimestre 2020								
Componentes	Denominación del entregable	Unidad de medida	Ejecución acumulada año 2019	Ejecución año 2020				Total de ejecución
				En-mar	Abr-jun	Jul-Sept	Oct-dic	
<b>1. Asesoría empresarial</b>	Servicio de asesoría empresarial	Asesorías realizadas	53	0	0	0	0	<b>53</b>
<b>2. Capacitación</b>	Servicio de capacitación en temas de producción más limpia.	Talleres realizados	11	0	0	0	0	<b>11</b>
<b>3. Campaña publicitaria</b>	Difusión de casos de éxito	Difusión realizada	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>4. Asistencia técnica</b>	Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	31	0	0	13	0	<b>44</b>
<b>5. Readecuación tecnológica</b>	Servicio de readecuación tecnológica.	Empresas readecuadas	0	0	0	0	0	<b>0</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto. -

**Elaborado por:**



---

**Cástula Marrero**  
Encargada Departamento de Proyectos

**Aprobado por:**



---

**Miguel I. Palmers**  
Director de Planificación y Desarrollo

