



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES
(SNIP 13941)**

CALENDARIO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

**Marzo de 2021
Santo Domingo, R.D.**

CALENDARIO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

A continuación, se presenta el cronograma de ejecución física del proyecto:

Calendario de Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, SNIP 13941																				
Componentes	2018				2019				2020				2021				2022			
	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
C1: Asesoría empresarial																				
Diseño y Entrega del Plan de Asesorías Empresariales																				
Ejecución del Plan de Asesorías Empresariales																				
C2: Capacitación																				
Diseño y Entrega del Plan de Capacitación																				
Taller introducción a P+L																				
Taller Diagnósticos P+L																				
Taller Balance de Materiales y de Agua																				
Taller Balance de Energía																				
Taller Manejo de Desechos Químicos																				
Taller Evaluación Técnica, Económica y Ambiental																				
Taller Elaboración de Informe de Diagnóstico																				
Talleres sobre Desarrollo Empresarial																				
Talleres de sensibilización a la sociedad civil en P+L																				

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Calendario de Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, SNIP 13941																				
Componentes	2018				2019				2020				2021				2022			
	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
C3: Campaña publicitaria																				
Diseño línea gráfica y plan de comunicación																				
Ejecución del Plan de Comunicación																				
Elaboración Videos Casos de Éxito																				
C4: Asistencia técnica (Readecuación tecnológica)																				
Diseño del Plan de Readecuación Tecnológica																				
Implementación readecuación tecnológico																				
C5: Asistencia técnica para hoteles seleccionados																				
Diseño y Entrega del Plan de Asistencia Técnica																				
Ejecución del Plan de Asistencia Técnica																				
C6: Dirección y coordinación del proyecto																				
Levantamiento de línea base de evaluación de impacto en Hoteles de Pedernales y Barahona																				
Informe final para la AACID																				
Auditoría financiera																				


Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Elaborado por:



Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:



Miguel Ivan Palmieri
Director de Planificación y Desarrollo

