



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS  
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES  
(SNIP 13941)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO  
ABRIL – JUNIO 2021**

**Junio de 2021  
Santo Domingo, R.D.**

## INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El presupuesto total para la ejecución del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales es de **RD\$15,246,918.00**. Al cierre del segundo trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD\$7,217,600.16**, lo que representa el **47%** del presupuesto.

Del monto total ejecutado, **RD\$1,145,401.26** corresponde al período abril-junio de 2021, del cual **RD\$1,097,501.26**, proviene de la donación recibida de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y **RD\$47,900.00** del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:


Ejecución Presupuestaria Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 30 de junio de 2021							
Valores en RD\$							
Componentes	Fondo de financiamiento	Presupuesto aprobado	Ejecución Presupuestaria acumulada (2018-2020)	Presupuesto vigente al 1 de enero de 2021	Ejecución presupuestaria año 2021		Total ejecución presupuestaria al 30 de junio 2021
					Ene-mar	Abr-jun	
<b>C1: Asesoría empresarial<sup>1</sup></b>	70	3,997,500.00	3,997,500.00	0.00	0.00	0.00	3,997,500.00
<b>C2: Capacitación<sup>2</sup></b>	70	551,000.00	551,000.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00
<b>C3: Campaña publicitaria</b>	70	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>C4: Asistencia técnica</b>	70	750,000.00	680,628.43	69,371.57	3,272.90	0.00	683,901.33
<b>C5: Readecuación tecnológica</b>	70	5,026,590.00	571,573.38	4,455,016.62	0.00	1,094,759.12	1,666,332.50
<b>C6: Dirección y coordinación del proyecto</b>	70	1,304,828.00	0.00	1,304,828.00	0.00	2,742.14	2,742.14
	10	3,112,000.00	226,774.19	2,885,225.81	41,450.00	47,900.00	316,124.19
<b>Total RD\$</b>		<b>15,246,918.00</b>	<b>6,027,476.00</b>	<b>9,219,442.00</b>	<b>44,722.90</b>	<b>1,145,401.26</b>	<b>7,217,600.16</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

<sup>1</sup> Para la ejecución de los componentes 1, 2 y 4, se contrató a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Para el pago del servicio prestado por esta, se unieron los montos presupuestarios asignados a estos componentes y se hizo un pago global. Cada pago realizado a la entidad se iba disminuyendo de alguno de los tres componentes. En los informes pasados, en los componentes 1 y 2 se disminuyó más del monto asignado (En el C1: 298.76 y en el C2: 196.591). Por tal razón, en el informe enero-junio de 2021 se disminuye el monto sobrante y se aumenta en el componente 4.

<sup>2</sup> El componente 2: Capacitación, en el presupuesto aprobado por la Dirección de Inversión Pública tenía un monto de RD\$747,591.00, este fue modificado y reducido a RD\$551,000.00. Los RD\$196,591 reducidos fueron transferidos al componente 5: Readecuación tecnológica, que en sus inicios tenía un monto aprobado de RD\$4,830,000.00 y fue aumentado a RD\$5,026,590.00.

**Elaborado por:**



**Jennifer Jiménez Pimentel**  
Encargada de Planificación

**Aprobado por:**



**Miguel Iyan Palmers**  
Director de Planificación y Desarrollo

