



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS  
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES  
(SNIP 13941)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  
ABRIL – JUNIO 2021**

**Junio de 2021  
Santo Domingo, R.D.**

## INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En el segundo trimestre del año 2021, cumpliendo con lo planificado en el componente No. 5: Readecuación Tecnológica, se realizó, en la provincia Pedernales, el acto de entrega e instalación de setenta y dos (72) aires acondicionados inverter en los hoteles y restaurantes beneficiarios, además, la entrega de trescientos cuarenta y cuatro (344) señalizaciones de seguridad ocupacional.

El siguiente cuadro, muestra la relación de artículos entregados a los hoteles y restaurantes beneficiarios del proyecto:

Componente Readecuación Tecnológica Relación de Artículos Entregados a Beneficiarios							
No.	Empresa	Cantidad de artículos entregados al 30 de junio de 2021					
		Medidor de Agua	Bombillas Led	Freidora Industrial	Horno de Gas	Aires Inverter	Señalética de seguridad
1	Hotel Don Muelle	1	16	-	-	3	28
2	Hotel el Pedernal Fundacipe	1	30	-	-	17	47
3	Hotel Mary Federal	1	30	-	-	6	-
4	Hotel Villas del Mar	1	33	-	-	-	56
5	Restaurante Ibiza	1	5	1	1	-	31
6	Restaurante Jalicar	1	5	-	-	-	30
7	Hospedaje Zoila Antonio	1	10	-	-	5	-
8	Hostal Adelaida	1	40	-	-	-	44
9	Hostal D Oleo Méndez	1	35	-	-	16	-
10	Hostal Doña Chava	1	30	-	-	16	43
11	Hotel Alba Coral	1	40	-	-	-	-
12	Hotel Pedernales Italia	1	40	-	-	9	-
13	Hotel Vista de Águila	1	40	-	-	-	65
<b>Total</b>		<b>13</b>	<b>354</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>344</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Se proyecta culminar el componente Readecuación Tecnológica en el tercer trimestre del año 2021, con la finalización del proceso de adquisición e instalación de los paneles solares.

Por otro lado, en el período abril-junio de 2021, se realizaron diversas reuniones con el organismo cooperante del proyecto, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), con la finalidad de mantenerles informados sobre los avances de este.

A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto, en la que se resume el nivel de avance físico, y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:


Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 30 de junio 2021								
Componentes	Denominación del entregable	Unidad de medida	Ejecución año 2019	Ejecución año 2020	Ejecución año 2021		Total de ejecución	Nivel de avance
					Ene-mar	Abr-Jun		
<b>C1: Asesoría empresarial</b>	Servicio de asesoría empresarial	Asesorías realizadas	53	-	-	-	<b>53</b>	<b>100%</b>
<b>C2: Capacitación</b>	Servicio de capacitación en temas de producción más limpia	Talleres realizados	11	-	-	-	<b>11</b>	<b>100%</b>
<b>C3: Campaña publicitaria</b>	Difusión de casos de éxito	Difusión realizada	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>C4: Asistencia técnica</b>	Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	31	13	-	-	<b>44</b>	<b>100%</b>
<b>C5: Readecuación tecnológica</b>	Servicio de readecuación tecnológica.	Empresas readecuadas	-	-	13	-	<b>13</b>	<b>80%</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

# Anexos

## 1. Instalación de las señaléticas de seguridad ocupacional







## 2. Entrega de los Aires Acondicionados Inverter






- 3. Reunión con el organismo financiador del Proyecto, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), en las instalaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)**



**Elaborado por:**



**Jennifer Jiménez Pimentel**  
Encargada de Planificación

**Aprobado por:**



**Miguel Iyan Palmers**  
Director de Planificación y Desarrollo

