



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES
(SNIP 13941)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ENERO – MARZO 2021**

**Marzo de 2021
Santo Domingo, R.D.**

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Al cierre del primer trimestre del año 2021, el proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD\$6,072,198.90**, de los cuales, se ejecutaron en el período enero-marzo de 2021, la suma de **RD\$44,722.90**.

Del monto ejecutado del citado periodo **RD\$ 3,272.90** corresponden a los fondos de donación, percibidos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y **RD\$41,450.00** al fondo del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:


Ejecución Presupuestaria Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 31 de Marzo de 2021						
Componentes	Fondo de financiamiento	Presupuesto aprobado RD\$	Ejecución Presupuestaria acumulada (2018-2020) RD\$	Presupuesto vigente al 1 ^{ro.} enero 2021 RD\$	Ejecución presupuestaria año 2021 RD\$	Total ejecución presupuestaria al 31 de marzo 2021 RD\$
					En-mar	
C1: Asesoría empresarial	70	3,997,500.00	3,997,500.00 ¹	0.00	0.00	3,997,500.00
C2: Capacitación	70	551,000.00 ²	551,000.001	0.00	0.00	551,000.00
C3: Campaña publicitaria	70	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00
C4: Asistencia técnica	70	750,000.00	680,628.431	69,371.57	3,272.90	683,901.33
C5: Readecuación tecnológica	70	5,026,590.002	571,573.38	4,455,016.62	0.00	571,573.38
C6: Dirección y coordinación del proyecto	70	1,304,828.00	0.00	1,304,828.00	0.00	0.00
	10	3,112,000.00	226,774.19	2,885,225.81	41,450.00	268,224.19
Total RD\$		15,246,918.00	6,027,476.00	9,219,442.00	44,722.90	6,072,198.90

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

¹ Para la ejecución de los componentes 1, 2 y 4, se contrató una entidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Para el pago del servicio prestado por esta, se unieron los montos presupuestarios asignados a estos componentes y se hizo un pago global. Cada pago realizado a la entidad se iba disminuyendo de alguno de los tres componentes. En los informes pasados, en los componentes 1 y 2 se disminuyó más del monto asignado (En el C1: 298.76 y en el C2: 196,591). Por tal razón, en este informe se disminuye el monto sobrante y se aumenta en el componente 4.


² El componente 2: Capacitación, en el presupuesto aprobado por la Dirección de Inversión Pública tenía un monto de RD\$747,591.00, este fue modificado y reducido a RD\$551,000.00. Los RD\$196,591 reducidos fueron transferidos al componente 5: Readecuación tecnológica, que en sus inicios tenía un monto aprobado de RD\$4,830,000.00 y fue aumentado a RD\$5,026,590.00.

Elaborado por:



Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:



Miguel Ivan Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

