



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS  
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES  
(SNIP 13941)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  
ENERO – MARZO 2021**

**Marzo de 2021  
Santo Domingo, R.D.**

## INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En el primer trimestre del año 2021, dando cumplimiento a lo planificado en el componente No. 5: Readequación Tecnológica, se hizo entrega de bombillas led, medidores de agua, una freidora industrial y un horno para su instalación en los hoteles y restaurantes.

El siguiente cuadro, muestra la relación de artículos entregados a los hoteles y restaurantes beneficiarios del proyecto:

Componente Readequación Tecnológica					
Relación de Artículos Entregados a Beneficiarios					
No.	Empresa	Cantidad de artículos entregados			
		Medidor de Agua	Bombillas Led	Freidora Industrial	Horno de Gas
1	Hotel Don Muelle	1	16		
2	Hotel el Pedernal Fundacipe	1	30		
3	Hotel Mary Federal	1	30		
4	Hotel Villas del Mar	1	33		
5	Restaurante Ibiza	1	5	1	1
6	Restaurante Jalicar	1	5		
7	Hospedaje Zoila Antonio	1	10		
8	Hostal Adelaida	1	40		
9	Hostal D Oleo Méndez	1	35		
10	Hostal Doña Chava	1	30		
11	Hotel Alba Coral	1	40		
12	Hotel Pedernales Italia	1	40		
13	Hotel Vista de Águila	1	40		
<b>Total</b>		<b>13</b>	<b>354</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Por otro lado, se realizaron diversas reuniones con el organismo cooperante del proyecto, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), con la finalidad de mantenerles informados sobre los avances de este.

Se proyecta que para el segundo trimestre del año 2021 culmine el proceso de adquisición e instalación de los paneles solares y aires inverter, así como también, la instalación de las señalizaciones de seguridad ocupacional en los pequeños hoteles y restaurantes beneficiarios del proyecto.

A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto, en la que se resume el nivel de avance físico, y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, enero - marzo 2021						
Componentes	Denominación del entregable	Unidad de medida	Ejecución año 2019	Ejecución año 2020	Ejecución año 2021	Total, de ejecución
					En-mar	
<b>C1: Asesoría empresarial</b>	Servicio de asesoría empresarial	Asesorías realizadas	53	0	0	<b>53</b>
<b>C2: Capacitación</b>	Servicio de capacitación en temas de producción más limpia.	Talleres realizados	11	0	0	<b>11</b>
<b>C3: Campaña publicitaria</b>	Difusión de casos de éxito	Difusión realizada	0	0	0	<b>0</b>
<b>C4: Asistencia técnica</b>	Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	31	13	0	<b>44</b>
<b>C5: Readecuación tecnológica</b>	Servicio de readecuación tecnológica.	Empresas readecuadas	0	0	13	<b>13</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

# Anexos

**1. Fotos entrega bombillas led, los medidores de agua, la freidora industrial y el horno**



Entrega al hotel Don Muelle



Entrega al hostel Adelaida



Entrega al hotel Pedernal Fundacipe



Entrega al hotel Mary Federal



Entrega al hotel Alba Coral



Entrega al hotel Villas del Mar



Entrega al hospedaje Zoila Antonio



Entrega de bombillas led, medidor de agua, horno y freidora del gas al restaurante Ibiza





Entrega de bombillas led y medidor de agua al restaurante Jalicar



Entrega al hostel D' Oleo Mendez



Entrega al hostel Doña Chava




Entrega al hotel Pedernales Italia



Entrega al hotel Vista de Águila

**Elaborado por:**



**Jennifer Jiménez Pimentel**  
Encargada de Planificación

**Aprobado por:**



**Miguel Iván Palmers**  
Director de Planificación y Desarrollo

