



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS
LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES
(SNIP 13941)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
JULIO – SEPTIEMBRE 2021**

**Septiembre de 2021
Santo Domingo, R.D.**

Informe de seguimiento del proyecto

Al cierre del trimestre julio-septiembre del año 2021, el proyecto presenta un nivel de avance, en su ejecución física, de un **76%**. De los componentes del proyecto, los siguientes presentan una ejecución de un 100%:

C1- Asesoría Empresarial.

C2- Capacitación.

C4- Asistencia Técnica.

Mientras que el C5- Readecuación Tecnológica tiene un nivel de avance de un 80% y el C3- Campaña publicitaria un nivel de avance de 0%.

En este período, los avances más significativos fueron:

- Inicio del proceso de contratación para la adquisición de los dos sistemas solares de medición neta, que serán instalados en dos de los hoteles beneficiarios del proyecto. Se espera que para el cuarto trimestre del año 2021 culmine el proceso de adquisición e instalación de los referidos paneles.
- Comienzo de la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de las entidades que realizarán los audiovisuales y spots publicitarios que promocionarán a la provincia Pedernales como un destino turístico y los logros del proyecto, además, la colocación de estos en diferentes medios de comunicación y el montaje del evento de cierre del proyecto.

A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto al cierre del trimestre julio-septiembre de 2021, en la que se resume el nivel de avance físico, y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

Tabla 1. Ejecución física del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales.

Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 30 de septiembre 2021								
Componentes	Denominación del entregable	Unidad de medida	Ejecución años 2019-2020	Ejecución año 2021			Total de ejecución	Nivel de avance
				Ene-mar	Abr-Jun	Jul-Sep		
C1: Asesoría empresarial	Servicio de asesoría empresarial	Asesorías realizadas	53	0	0	0	53	100%
C2: Capacitación	Servicio de capacitación en temas de producción más limpia	Talleres realizados	11	0	0	0	11	100%
C3: Campaña publicitaria	Difusión de casos de éxito	Difusión realizada	0	0	0	0	0	0%
C4: Asistencia técnica	Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	44	0	0	0	44	100%
C5: Readecuación tecnológica	Servicio de readecuación tecnológica	Empresas readecuadas	0	13	0	0	13	80%
Nivel de avance físico del proyecto								76%

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Elaborado por:



Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:



Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

