



**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO  
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA  
INNOVACIÓN EN PYMES-RD  
(SNIP 14029)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

Enero – Marzo 2020

## Informe de Presupuesto del Proyecto

Este proyecto está financiado con recursos de donación, a través de una Cooperación no Reembolsable de la República de China (Taiwán) por el monto de US\$882,540.00. De igual manera, el aporte de contrapartida del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ascendente a RD\$2,096,000.00.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Ejecución Presupuestaria				
Proyecto Fortalecimiento del Proceso de Gestión de la Innovación en Pymes-RD, al 31 de Marzo de 2020				
Componentes	Fondo de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Ejecución presupuestaria período 2019 RD\$	Ejecución presupuestaria año 2020 RD\$
				Enero-marzo
<b>C1: Consultorías</b> Constituir el servicio de apoyo para la incorporación de investigación, desarrollo e innovación en pymes.	70	708,000.00	-	
<b>C2: Asistencia técnica</b> Incorporar el servicio piloto de incentivo de apoyo financiero para la innovación en pymes.	70	30,000,000	-	
<b>C3: Fortalecimiento institucional</b> Desarrollar instrumentos de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación.	70	740,000.00	-	
<b>C4: Asistencia técnica</b> Transferir capacidades (know-how) para la gestión de procesos de apoyo a la innovación.	70	2,630,000	-	
<b>C5: Campañas Publicitarias</b> Difundir efectivamente las iniciativas dirigidas a las pymes tecnificadas y no tecnificadas.	70	6,200,000	-	
<b>C6: Asistencia técnica</b> Dirección y evaluación de proyectos.	70	2,767,600	-	
	20	2,096,000	302,669.76	106,600
<b>Total en RD\$</b>		<b>45,141,600</b>	<b>302,669.76</b>	<b>106,600</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.-

Es preciso destacar que, al momento de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y la República China (Taiwán), el MICM solo había percibido la primera partida, ascendente a RD\$21,504,648.00, de las dos programadas. Dicho monto fue transferido, bajo un convenio suscrito en el año 2018, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 15 de agosto de 2018, para su ejecución. Por tal razón, en la matriz anterior, no se contemplan las ejecuciones con recursos de donación.

**Elaborado por:**



---

**Cástula Marrero**  
Encargada Departamento de Proyectos

**Aprobado por:**



---

**Miguel I. Palmers**  
Director de Planificación y Desarrollo

