



**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS  
MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA,  
REPÚBLICA DOMINICANA  
(SNIP 14030)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO  
ABRIL – JUNIO 2021**

**Junio de 2021  
Santo Domingo, R.D.**

## INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El presupuesto total para la ejecución del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, es de **RD\$14,319,128.00**. Al cierre del segundo trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD\$10,158,890.66**, lo que representa el **71%** de la ejecución financiera.

Del monto total ejecutado, **RD\$109,961.50** corresponden al período abril-junio de 2021, de los cuales, **RD\$650.00** provienen de la donación recibida de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y **RD\$109,311.50** del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Los recursos donados por la AACID, fueron transferidos al Banco Central de la República Dominicana en dólares y permanecen en esta moneda. Cuando es necesario efectuar pagos por las actividades ejecutadas en el proyecto, se procede a cambiar a pesos dominicanos el monto requerido. Debido a la depreciación de la moneda dominicana, se ha producido un remanente, que se ve reflejado en el aumento de la disponibilidad financiera del proyecto.

Debido a lo anterior, el MICM solicitó a la AACID la aprobación de una modificación presupuestaria, con el propósito de distribuir estos recursos en los componentes Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género y Publicidad y difusión. Esta solicitud fue aprobada por el organismo financiador mediante resolución de fecha 20 de noviembre de 2020.

Luego de esto, el MICM sometió ante el MEPyD las solicitudes de modificaciones presupuestarias en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), las que fueron realizadas de acuerdo como se muestra en la siguiente tabla:


Cambio en el Presupuesto Inicial del Proyecto por Modificación Presupuestaria en Aumento Valores en RD\$			
Componentes	Presupuesto inicial	Modificación presupuestaria en aumento	Presupuesto final
<b>C4:</b> Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género	450,000.00	855,206.82	1,305,206.82
<b>C5:</b> Publicidad y difusión	314,000.00	986,000.00	1,300,000.00

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, al 30 de junio de 2021 Valores en RD\$							
Componentes	Fondo de financiamiento	Presupuesto aprobado	Ejecución Presupuestaria acumulada (2018-2020)	Presupuesto vigente al 1 de enero de 2021	Ejecución presupuestaria año 2021		Total ejecución presupuestaria al 30 de junio 2021
					Ene-mar	Abr-jun	
<b>C1: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina</b>	70	5,606,247.00	5,606,247.00	0.00	0.00	0.00	5,606,247.00
<b>C2: Capacitación</b>	70	1,133,700.00	1,133,700.00	0.00	0.00	0.00	1,133,700.00
<b>C3: Asistencia técnica</b>	70	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
<b>C4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género</b>	70	450,000.00	0.00	1,305,206.82	1,283,920.00	0.00	1,283,920.00
<b>C5: Publicidad y difusión</b>	70	314,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>C6: Dirección y Coordinación del proyecto</b>	70	2,716,212.00	1,099,546.40	1,616,665.60	5,854.00	650.00	1,106,050.40
	10	3,708,969.00	454,061.76	3,254,907.24	75,600.00	109,311.50	638,973.26
<b>Total en RD\$</b>		<b>14,319,128.00</b>	<b>8,683,555.16</b>	<b>7,476,779.66</b>	<b>1,365,374.00</b>	<b>109,961.50</b>	<b>10,158,890.66</b>

**Fuente:** Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

**Elaborado por:**



**Jennifer Jiménez Pimentel**  
Encargada de Planificación

**Aprobado por:**



**Miguel Iván Palmers**  
Director de Planificación y Desarrollo

