



**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS
MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA,
REPÚBLICA DOMINICANA
(SNIP 14030)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
JULIO – SEPTIEMBRE 2021**

**Septiembre de 2021
Santo Domingo, R.D.**


Informe de presupuesto del proyecto

Para la ejecución del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, se estimó un costo de **RD\$14,319,129.00**, de los cuales, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) realizó una donación de **206,770.00€**, equivalentes, según la tasa de ese momento a **RD\$10,610,160.00** y el Estado dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como contrapartida **RD\$3,708,969.00**.

A raíz de las modificaciones presupuestarias, realizadas en el componente 4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género y en el componente 5: Publicidad y difusión, las cuales fueron reportadas en informes anteriores, el presupuesto del proyecto aumentó a RD\$ **16,160,335.82**, lo que representa un incremento porcentual de un **13%**.

El presupuesto se distribuyó en 6 componentes de la forma siguiente:

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, valores expresados en RD\$




Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

Ejecución presupuestaria

Al cierre del tercer trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD\$10,743,662.16**, lo que representa el **66%** del presupuesto. De estos, **RD\$10,053,288.90** provienen de la donación recibida de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y **RD\$690,373.26** del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Cabe destacar que, del total ejecutado, **RD\$584,771.50** corresponde al período julio-septiembre de 2021, de los cuales, **RD\$533,371.50** provienen de la donación recibida de la AACID y **RD\$51,400.00** del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.

Gráfica 2. Ejecución presupuestaria trimestre julio-septiembre 2021 del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, valores expresados en RD\$.



Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Tabla 1. Ejecución presupuestaria proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, valores expresados en RD\$.

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, al 30 de septiembre de 2021 Valores en RD\$										
Componentes	Fondo de financiamiento	Presupuesto inicial	Presupuesto luego de la modificación presupuestaria	Variación porcentual del presupuesto	Ejecución presupuestaria (2018-2020)	Ejecución presupuestaria año 2021			Total ejecución presupuestaria al 28 de septiembre 2021	% de ejecución presupuestaria
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept		
C1: Consultoría para asesoramiento en empresariedad femenina	70	5,606,248.00	5,606,248.00	0%	5,606,247.00	0.00	0.00	0.00	5,606,247.00	100%
C2: Capacitación	70	1,133,700.00	1,133,700.00	0%	1,133,700.00	0.00	0.00	0.00	1,133,700.00	100%
C3: Asistencia técnica	70	390,000.00	390,000.00	0%	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	100%
C4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género	70	450,000.00	1,305,206.82	190%	0.00	1,283,920.00	0.00	0.00	1,283,920.00	98%
C5: Publicidad y difusión	70	314,000.00	1,300,000.00	314%	0.00	0.00	0.00	531,300.00	531,300.00	41%
C6: Dirección y Coordinación del proyecto	70	2,716,212.00	2,716,212.00	0%	1,099,546.40	5,854.00	650.00	2,071.50	1,108,121.90	28%
	10	3,708,969.00	3,708,969.00	0%	454,061.76	75,600.00	109,311.50	51,400.00	690,373.26	
Total en RD\$		14,319,129.00	16,160,335.82	13%	8,683,555.16	1,365,374.00	109,961.50	584,771.50	10,743,662.16	66%

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

Elaborado por:



Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:



Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

