



**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS
MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA,
REPÚBLICA DOMINICANA
(SNIP 14030)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
JULIO – SEPTIEMBRE 2021**

**Septiembre de 2021
Santo Domingo, R.D.**

Informe de seguimiento del proyecto

Al cierre del trimestre julio-septiembre del año 2021, el proyecto presenta un nivel de avance, en su ejecución física, de un **96%**. De los cinco componentes del proyecto, los siguientes presentan una ejecución de un 100%:

C1- Consultoría para asesoramiento en empresariedad femenina.

C2- Capacitación.

C3- Asistencia técnica.

C4- Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género.

Mientras que el C5- Publicidad y difusión tiene un nivel de avance de un 80%.

En este período, los avances más significativos fueron:

- Se contrató una empresa publicitaria, con el objetivo de colocar en diferentes medios digitales, los videos de casos de éxito de las beneficiarias del proyecto. Al cierre de este informe, dicha empresa se encuentra en proceso de ejecución.
- La unidad ejecutora del proyecto y la Dirección de Comunicaciones del MICM, iniciaron la elaboración de una revista que contendrá los casos de éxito del proyecto, con los testimonios de las beneficiarias que recibieron capital semilla.
- Se inició la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de una entidad que realice la auditoría al proyecto, una vez culminen todas las actividades y pagos programados.

Elaborado por:



Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:



Miguel Iyan Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

