



Dirección de Planificación y Desarrollo

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
EMPREDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN
VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA
(SNIP 14038)**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Julio - Septiembre 2019

Informe de seguimiento

El proyecto se encuentra en la fase de inversión, completando el proceso de licitación para la contratación de consultores que realizarán los talleres y asistencias técnicas programadas en las diferentes provincias seleccionadas. A la fecha, el proyecto aún no puede presentar avance físico de sus metas.

Dentro de las actividades ejecutadas a la fecha, se han llevado a cabo reuniones de coordinación técnica y sensibilización en las diferentes localidades que impactará el proyecto, a fin de establecer contactos de enlaces que apoyen la ejecución de las actividades en las respectivas localidades. A continuación se presentan en detalle las actividades desarrolladas:

Reuniones de Coordinación Técnica				
Tema	Objetivo	Provincias	Fecha	Personas Sensibilizadas
Presentación y Sensibilización del Proyecto.	Sensibilizar, motivar y presentar el proyecto.	Pedernales, Barahona, Independencia, y Enriquillo	Junio 2019	30
Presentación del Proyecto para la coordinación, planificación y la ejecución de los talleres futuros del HUECO STARTER. Determinación de fechas y las comisiones de trabajo para dichos talleres.	Determinar la logística a implementar y las fechas de inicio los talleres. Presentar el proyecto a los líderes provinciales.	Independencia, Bahoruco, Barahona y Pedernales	Septiembre 2019	40

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.-

En términos administrativos, durante el 3er. trimestre se logró obtener formalmente la extensión de tiempo por un periodo de 12 meses por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) para la ejecución del proyecto.

A continuación, se presenta la Matriz de Seguimiento de la Ejecución Física del Proyecto, en ella se resume el nivel de avance físico correspondiente al tercer trimestre del 2019, y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes.

Matriz de Seguimiento a la Ejecución Física del Proyecto

Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, 3 ^{er} Trimestre 2019			
Componente	Denominación del Entregable	Unidad de medida	Julio-Septiembre 2019
Componente 1. Capacitación	Personas capacitadas en materia de emprendimiento para creación y desarrollo de una idea de negocios	Personas	0
Componente 2. Asistencia Técnica	Asistencia Técnica para la implementación de Planes de Negocios	Asistencias Técnicas	0
	Transferencia de Capital Semilla a los ganadores del Reto Frontera	Transferencias de Capital Semilla	0
Componente 3. Publicidad	Evento de difusión de casos de éxitos de nuevos emprendedores	Evento	0
Componente Fortalecimiento Institucional para la Coordinación del Proyecto	Actividades de dirección y coordinación del proyecto	Informes	6

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.-

Elaborado por:

Cástula Marrero

Cástula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:

Miguel I. Palmers

Miguel I. Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

