



Dirección de Planificación y Desarrollo

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPREDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA (SNIP 14038)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Abril - Junio 2020

Informe de Presupuesto del Proyecto

Los recursos que se utilizarán para ejecutar este proyecto, estarán enfocados al desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales en la Región Fronteriza, a través de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a bachilleres de tercer y cuarto año, jóvenes universitarios, adultos empleados, auto-empleados y dueño de negocios, e instituciones públicas y privadas. Estos beneficiarios tienden a ser personas que posean una idea de negocios o una empresa de reciente creación, que tengan deseos de desarrollar su iniciativa y/o hacer crecer su negocio.

El proyecto se ejecuta, a través de dos fuentes de financiamiento, las cuales son: recursos de cooperación no reembolsable – Donación por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), ascendente a EUR 130,000 equivalente en pesos dominicanos a RD\$ 6,527,288.00. En el mismo sentido, el MICM, aporta una contrapartida de RD\$4,040,751.64. El presupuesto total del proyecto asciende a RD\$10,568,039.64.

En el período de abril a junio del 2020, no presenta ejecución presupuestaria con fondos de donación, ya que se está en el proceso para efectuar los primeros pagos a los consultores ganadores de las licitaciones para la implementación de las metodologías de Hueco Starter y el Reto Emprendedor. Se espera que en el 3er. Trimestre del 2020, se ejecuten los pagos correspondientes a estas contrataciones, además, de iniciar el proceso de siguientes contrataciones, programadas a realizar.

Dada la situación de emergencia nacional que atraviesa la República Dominicana a causa del COVID-19, se pretende que se prorrogue la fecha de término del proyecto para permitir la conclusión de las actividades programadas y que fueron afectadas por las medidas de cuarentena.

A continuación presentamos el presupuesto total del proyecto a nivel de sus cuatro (4) componentes:

MATRIZ RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO CON FONDO DE DONACIÓN

Componentes	Monto Presupuestario RD\$	Ejecución Acumulada al 30/06/2020 RD\$	Ejecución 2do. Trimestre 2020 RD\$	Presupuesto Vigente RD\$
1. Capacitación	3,544,386.84	0.00	0.00	3,544,386.84
2. Asistencia Técnica a emprendedores seleccionados	2,882,481.16	0.00	0.00	2,882,481.16
3. Campaña publicitaria	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Asistencia Técnica de Coordinación y Gestión del Proyecto	100,420.00	0.00	0.00	100,420.00
Total RD\$	6,527,288.00	0.00	0.00	6,527,288.00

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

MATRIZ RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL FONDO DE CONTRAPARTIDA

Componentes	Monto Presupuestario RD\$	Ejecución 2do. Trimestre 2020 RD\$	Ejecución Acumulada al 30/06/2020 RD\$	Presupuesto Vigente
1. Capacitación	638,806.86	0.00	0.00	638,806.86
2. Asistencia Técnica a emprendedores seleccionados	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Campaña publicitaria	255,612.78	0.00	0.00	255,612.78.
4. Asistencia Técnica de Coordinación y Gestión del Proyecto	3,146,332.00	0.00	94,600.00	3,051,732.00
Total RD\$	4,040,751.64	0.00	94,000.00	3,946,151.64

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

En el 2do. Trimestre del año en curso, no se ejecutaron gastos con fondos de contrapartida.

Elaborado por:


Cástula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos


Miguel Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

