



**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN  
EMPREDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN  
VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA  
(SNIP 14038)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

Abril - Junio 2020

## Informe de seguimiento

A la fecha del 30 de junio del año en curso, el proyecto ha realizado dos (2) contrataciones para la ejecución del Hueco Starter y el Reto Emprendedor Frontera, a través de un proceso de licitación, que fueron ganadas por las empresas Protección Integral Empresarial S.R.L (PIE) y Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo ONG (ASAD).

Durante el 2do. Trimestre se ha realizado reuniones de coordinación técnica con la participación de la AECID y el MICM, para dar seguimiento a los procesos de contratación y al aplazamiento de las actividades, debido a la situación de emergencia nacional por causa del COVID-19.

Durante este trimestre se solicitó una prórroga por 12 meses, que permita la ejecución de todos los componentes del Proyecto, dicha solicitud se realizó en virtud de la situación que presenta la República Dominicana como consecuencia de la emergencia nacional y el período de elecciones presidenciales y congresuales, fijadas para el próximo 05 de julio de 2020, además de la transición de mando de las nuevas autoridades electas, la cual será el 16 de agosto de 2020.


A continuación se presenta la estructura del proyecto, entregables y metas:

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

Componente	Denominación del Entregable	Unidad de medida	Meta	Nivel de Avance Físico Acumulado al 2do. Trimestre de 2020
Componente 1: Capacitación	Personas capacitadas en materia de emprendimiento para creación y desarrollo de una idea de negocios	Personas	1,215	0
Componente 2: Asistencia Técnica	Asistencia Técnica para la implementación de Planes de Negocios	Asistencias Técnicas	9	0
	Transferencia de Capital Semilla a los ganadores del Reto Frontera	Transferencias de Capital Semilla	9	0
Componente 3: Publicidad	Evento de difusión de casos de éxitos de nuevos emprendedores	Evento	1	0
Componente 4: Fortalecimiento Institucional para la Coordinación del Proyecto	Actividades de dirección y coordinación del proyecto	Informes	24	12

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

**Elaborado por:**



**Castula Marrero**

**Encargada Departamento de Proyectos**



**Miguel Palmers**

**Director de Planificación y Desarrollo**

