



AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN  
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN  
VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA  
(SNIP 14038)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

Julio - Septiembre 2020

## INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la zona Fronteriza, tiene un presupuesto total asciende a RD\$10,568,039.64 financiado a través de dos fuentes, las cuales son: recursos de cooperación no reembolsable – Donación por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), ascendente a EUR 130,000 equivalente en pesos dominicanos a RD\$ 6,527,288.00 y de recursos de contrapartida aportada por el MICM, ascendente a RD\$4,040,751.64.

En el 3er período de julio a septiembre del 2020, no presenta ejecución presupuestaria con fondos de donación, actualmente se está en el proceso para efectuar los primeros pagos a los consultores ganadores de las licitaciones realizadas para la implementación de las metodologías de Hueco Starter y el Reto Emprendedor. Se espera que en el 4to. Trimestre del 2020, se ejecuten los pagos correspondientes a estas contrataciones, además de iniciar el proceso de las siguientes contrataciones, programadas a realizar.

Dada la situación de emergencia nacional que atraviesa la República Dominicana, a causa del COVID-19, se pretende que se prorrogue la fecha de término del proyecto para permitir la conclusión de las actividades programadas y que fueron afectadas por las medidas de la cuarentena.

A continuación presentamos el presupuesto total del proyecto a nivel de sus cuatro (4) componentes:

### MATRIZ RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO CON FONDO DE DONACIÓN

Componentes	Monto Presupuestario RD\$	Ejecución Acumulada al 30/09/2020 RD\$	Ejecución 3er. Trimestre 2020 RD\$	Presupuesto Vigente RD\$
1. Capacitación	3,544,386.84	0.00	0.00	3,544,386.84
2. Asistencia Técnica a emprendedores seleccionados	2,882,481.16	0.00	0.00	2,882,481.16
3. Campaña publicitaria	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Asistencia Técnica de Coordinación y Gestión del Proyecto	100,420.00	0.00	0.00	100,420.00
<b>Total RD\$</b>	<b>6,527,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,527,288.00</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

## MATRIZ RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL FONDO DE CONTRAPARTIDA

Componentes	Monto Presupuestario RD\$	Ejecución Acumulada al 30/09/2020 RD\$	Ejecución 3er. Trimestre 2020 RD\$	Presupuesto Vigente
1. Capacitación	638,806.86	0.00	0.00	638,806.86
2. Asistencia Técnica a emprendedores seleccionados	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Campaña publicitaria	255,612.78	0.00	0.00	255,612.78.
4. Asistencia Técnica de Coordinación y Gestión del Proyecto	3,146,332.00	94,600.00	0.00	3,051,732.00
<b>Total RD\$</b>	<b>4,040,751.64</b>	<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,946,151.64</b>

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

En el 3er. Trimestre del año en curso, no se ejecutaron gastos con fondos de contrapartida.

**Elaborado por:**



---

**Cástula Marrero**  
Encargada Departamento de Proyectos

**Aprobado por:**



---

**Miguel I. Palmers**  
Director de Planificación y Desarrollo

