



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
EMPREDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN
VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA
(SNIP 14038)**

**INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ENERO – MARZO 2021**

**Marzo de 2021
Santo Domingo, R.D.**

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, tiene un presupuesto total ascendente a **RD\$10,568,039.64** financiado a través de dos fuentes: recursos de cooperación no reembolsable (Donado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por un monto de €130,000 euros, equivalente en pesos dominicanos a **RD\$ 6,527,288.00** y de recursos de contrapartida aportados por el MICM, por un valor de **RD\$4,040,751.64**.

En el primer trimestre de 2021, no se realizó ejecución presupuestaria con fondos de donación, ya que aún se está en el proceso para efectuar los primeros pagos a las firmas consultoras que resultaron ganadoras de las licitaciones para el desarrollo de las capacitaciones de acuerdo a las metodologías de Hueco Starter y el Reto Emprendedor. Se espera que, en el segundo trimestre de 2021, se ejecuten los pagos correspondientes a dichas firmas, además de iniciar el proceso de las siguientes contrataciones programadas a realizar.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria del proyecto a nivel de sus cuatro (4) componentes y fuente de financiamiento:

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 31 de Marzo de 2021 (Fondo de Donación)					
Componentes	Presupuesto aprobado RD\$	Ejecución acumulada (2018-2020) RD\$	Presupuesto vigente al 01 de enero de 2021 RD\$	Ejecución presupuestaria año 2021 RD\$	Presupuesto disponible RD\$
				Ene-Mar	
C1: Capacitación	3,544,386.84	0.00	3,544,386.84	0.00	3,544,386.84
C2: Asistencia técnica a emprendedores seleccionados	2,882,481.16	0.00	2,882,481.16	0.00	2,882,481.16
C3: Campaña publicitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4: Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto	100,420.00	0.00	100,420.00	0.00	100,420.00
Total RD\$	6,527,288.00	0.00	6,527,288.00	0.00	6,527,288.00

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.


En el primer trimestre del año 2021, no se realizaron gastos con fondos de donación.

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la zona Fronteriza, al 31 de Marzo de 2021 (Fondo de contrapartida)					
Componentes	Presupuesto aprobado RD\$	Ejecución acumulada (2018-2020) RD\$	Presupuesto vigente al 01 de enero de 2021 RD\$	Ejecución presupuestaria año 2021 RD\$	Presupuesto disponible RD\$
				Ene-Mar	
C1: Capacitación	638,806.86	0.00	638,806.86	0.00	638,806.86
C2: Asistencia técnica a emprendedores seleccionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3: Campaña publicitaria	255,612.78	0.00	255,612.78	0.00	255,612.78
C4: Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto	3,146,332.00	94,600.00	3,051,732.00	0.00	3,051,732.00
Total RD\$	4,040,751.64	94,000.00	3,051,732.00	0.00	3,051,732.00

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

En el primer trimestre del año 2021, no se realizaron gastos con fondos de contrapartida.

Elaborado por:


Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:


Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

