GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA (SNIP 14038)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
OCTUBRE - DICIEMBRE 2022

Diciembre de 2022
Santo Domingo, R.D.

Informe de seguimiento del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al cierre del trimestre octubre-diciembre del año 2022, presenta un nivel de avance en su ejecución física de un **100%**.

En el trimestre evaluado, la empresa contratada continuó efectuando la auditoría externa al proyecto, cuyo informe final formará parte de la justificación ante el cooperante.

En la tabla 1, se muestra la ejecución física del proyecto al cierre del trimestre octubre-diciembre 2022.

Tabla 1. Seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.

Matriz de seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 31 de diciembre de 2022										
Componentes	**Denominación del entregable**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Ejecución acumulada año 2021**	**Ejecución año 2022**				**Total, ejecución**	**Nivel de avance**
					Ene-Mar	**Abr-Jun**	**Jul-Sep**	**Oct-Dic**		
C1: Capacitación	Personas capacitadas en materia de emprendimiento para la creación y desarrollo de una idea de negocio	Personas capacitadas	1,125	1,188	656	941	0	0	2,785	**100%**
C2: Asistencia Técnica	Asistencia técnica para la implementación de planes de negocios	Cantidad de horas	160	0	20	140	0	0	160	**100%**
	Transferencia de capital semilla a los ganadores del Reto Frontera	Transferencias de capital semilla	20	0	0	20	5	0	25	**100%**
C3: Publicidad	Evento de difusión de casos de éxitos de nuevos emprendedores	Evento de difusión	1	0	0	0	1	0	1	**100%**
Nivel de avance físico del proyecto										**100%**

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo