GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

Dirección de Planificación y Desarrollo

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES
(SNIP 13792)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Octubre – Diciembre 2020

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Este proyecto tiene un presupuesto total de €12,415,000 euros, de los cuales, €11,000,000 euros provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), €1,100,000 euros del Gobierno, y €315,000 euros de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios

A continuación, se presenta la matriz resumen de ejecución presupuestaria de los recursos de donación que provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), expresado en pesos dominicanos. Posteriormente, se presenta el monto ejecutado con recursos de contrapartida destinados a los gastos de funcionamiento del personal coordinador y técnico que gestiona el proyecto.

MATRIZ RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FONDOS DE DONACIÓN

Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes 4to Trimestre – 2020 Recursos de Donación				
Componentes	**Presupuesto aprobado**	**Ejecución acumulada al 30/09/2020**	**Ejecución 4to. Trimestre 2020**	**Presupuesto disponible**
1- Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad	107,875,152	37,181,595	502,660	70,190,897
2- Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes	137,600,218	42,970,357	4,971,316	89,658,545
3- Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas	159,894,000	111,267,631	0	48,626,369
Asistencia Técnica Internacional (todos los componentes)	77,155,200	46,057,024	0	31,098,176
Gastos de Funcionamiento	25,071,379	20,997,281	1,882,961	2,191,137
Evaluación, Auditoria	20,304,000	0	0	20,304,000
Visibilidad del programa	5,076,000	1,711,905	0	3,364,095
Imprevistos	25,380,000	0	0	25,380,000
Total RD$	**558,355,949**	**260,185,793**	**7,356,937.65**	**290,813,218**

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto

El total ejecutado con recursos de donación del 4to. Trimestre 2020, ascendió a RD$7,356,937.65. Mientras que la ejecución acumulada con recursos de donación, desde el inicio del proyecto hasta la fecha del 31/12/2020, asciende a RD$290,813,219.00.

MATRIZ DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FONDOS DE CONTRAPARTIDA

Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes 4to Trimestre – 2020 Recursos de Contrapartida Gobierno Dominicano				
Componentes	**Presupuesto-Apropiación 2020**	**Ejecución acumulada al 30/09/2020**	**Ejecución 4to. Trimestre 2020**	**Presupuesto Disponible al 31/12/2020**
1- Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad	6,091,200	0	0	6,091,200
2- Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes	7,106,400	0	0	7,106,400
3- Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas	584,755	0	0	584,755
Gastos de Funcionamiento	8,552,045	2,577,000	1,092,000	4,883,045
Total RD$	**22,334,400**	**2,577,000**	**1,092,000**	**18,665,400**

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto

La ejecución presupuestaria correspondiente al 4to. Trimestre del 2020 con recursos de contrapartida del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ascendió a RD$1,092,000.00 para un total acumulado al 2020 de RD$3,669,000.00. Mientras que la ejecución acumulada desde el inicio del proyecto hasta el 31 de diciembre del 2020, asciende a RD$ 7,453,000.00.

Elaborado por:

Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:

Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo