GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES
(SNIP 13792)

CALENDARIO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

Marzo de 2021
Santo Domingo, R.D.

CALENDARIO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

A continuación, se presenta el cronograma de ejecución física del proyecto:

Calendario de Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, SNIP 13792																					
Componentes	**2017**	**2018**				**2019**				**2020**				**2021**				**2022**			
	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad																					
Fortalecimiento del marco legal y normativo del SIDOCAL. Armonización de normas y procesos con el SICA y CARICOM y en particular con Haití.																					
Fortalecimiento de las entidades rectoras del SIDOCAL en sus respectivos roles (CODOCA, INDOCAL, ODAC y Direcciones de Reglamentación Técnica de los ministerios). Reconocimiento con estándares internacionales.																					
Fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas que realizan evaluación de la conformidad, con miras a obtener la acreditación ante el ODAC.																					
Refuerzo de la vigilancia del mercado por parte de: i) las Asociaciones de Protección al Consumidor y ii) PROCONSUMIDOR, con énfasis en sus actividades de inspección y de análisis de productos y servicios.																					

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Calendario de Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, SNIP 13792																					
Componentes	**2017**	**2018**				**2019**				**2020**				**2021**				**2022**			
	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes																					
Fortalecimiento al MICM en su rol de establecimiento y monitoreo de políticas de fomento de las Mipymes.																					
Fortalecimiento de la oferta de servicios públicos y privados de desarrollo empresarial (SDE) para las Mipymes, prestados por Centros PYME																					
Apoyo a los oferentes de servicios de desarrollo empresarial																					
Articulación efectiva del sistema financiero para la disminución de barreras de acceso al crédito.																					
Facilitación de la implementación de procesos de producción más limpia en las Mipymes																					
C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas																					
Desarrollo de dos cadenas de valor seleccionadas																					
C4: Dirección y coordinación del proyecto																					
Coordinación del proyecto																					
Auditoría																					

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmero
Director de Planificación y Desarrollo

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Santo Domingo R.D