MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES (SNIP 13941)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Octubre – Diciembre 2019

Informe de seguimiento

En el 4$^{to.}$ Trimestre de 2019, el proyecto recibió su 1$^{ra.}$ Visita de seguimiento por parte de la entidad financiadora del proyecto la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), representada por la señora María Luz Ortega, Directora de la AACID y el señor Raúl Muñoz, Coordinador regional de la misma entidad, quienes agotaron una agenda de actividades en la provincia Pedernales, durante la cual, representantes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) consultores del proyecto, presentaron los avances del mismo. Además, visitaron algunos de los hoteles y restaurantes favorecidos e interactuaron con sus dueños y/o beneficiarios directos.

Visita a la provincia Pedernales

Este proyecto, está compuesto por 5 componentes, durante el 4$^{to.}$ Trimestre del año 2019, uno de ellos presentó los siguientes avances:

Componente 4. Asistencia técnica

Como continuidad a las actividades realizadas de asesorías y capacitaciones en diferentes temas, y de las asistencias técnicas puntuales realizadas anteriormente, y para dar respuesta a las necesidades identificadas en los hoteles y restaurantes beneficiados por este proyecto, se definieron las siguientes asistencias técnicas que serán llevadas a cabo en el 2020:

- Asistencia Técnica de Redes Sociales.
- Asistencia Técnica de Manejo de Online Travel Agencies (OTA's).
- Asistencia Técnica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
- Asistencia Técnica de Contabilidad Fiscal.

A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto, en la que se resume el nivel de avance físico acumulado al 4$^{to.}$ Trimestre del 2019:

Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, 4$^{to.}$ Trimestre 2019			
Componentes	**Denominación del entregable**	**Unidad de medida**	**Acumulada a octubre - diciembre 2019**
1. Asesoría empresarial	Servicio de asesoría empresarial	Asesorías realizadas	53
2. Capacitación	Servicio de capacitación en temas de producción más limpia.	Talleres realizados	11
3. Campaña publicitaria	Difusión de casos de éxito	Difusión realizada	0
4. Asistencia técnica	Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	31
5. Readecuación tecnológica	Servicio de readecuación tecnológica.	Empresas readecuadas	0

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Elaborado por:

Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:

Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo