GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Dirección de Planificación y Desarrollo

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN PYMES-RD (SNIP 14029)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Julio – Septiembre 2020

Informe de seguimiento

El Proyecto de Fortalecimiento del Proceso de Gestión de Innovación en PYMES (Innóvate), está enfocado en apoyar a las empresas de sectores tradicionales con alto potencial de crecimiento, buscando estimular el mismo, mediante consultorías de alto nivel, para la realización de diagnósticos, evaluaciones e implementación de procesos de mejora continua e innovación en las áreas claves de las empresas, permitiendo así, un crecimiento sostenible y sustentable; y colaborando al desarrollo económico de las localidades donde se encuentren ubicadas las empresas impactadas con este proyecto.

Cabe señalar, que las empresas que ingresan al proyecto son aquellas capaces de generar importantes tasas de crecimiento en materia de ventas y generación de empleos; y que cuentan con una infraestructura flexible para adaptarse a las constantes exigencias y cambios del mercado.

En el período julio-septiembre de 2020, el proyecto presenta los siguientes avances en su ejecución física:

Componente 1. Consultorías (Constituir el servicio de apoyo para la incorporación de investigación, desarrollo e innovación en pymes)

En el citado período se realizaron dos adquisiciones, según se detalla en la siguiente tabla:

Adquisiciones en el período julio-septiembre de 2020

Empresas	Tipo de adquisición
E&M Beverage	Tanque de llenado, con filtrado y capacidad para 40 Galones, construido en acero inoxidable.
Dios Proveerá	Máquina de tostado de granos.

Componente 2. Asistencia técnica (Incorporar el servicio piloto de incentivo de apoyo financiero para la innovación en pymes)

Otra de las acciones llevadas a cabo en este período fue la puesta a disposición de las mipymes de la herramienta de autodiagnóstico “Radar de Innovación”, la cual les ayuda a detectar posibles oportunidades de mejora en las diez dimensiones que evalúa.

Los usuarios interesados, entran a la plataforma, responden una serie de preguntas de selección múltiple y de acuerdo con las respuestas dadas, se calcula el nivel de innovación de la empresa en términos generales y desglosados por categoría. Esta información les permite ejecutar acciones de mejora en aquellos renglones con puntuaciones bajas, o marcar una casilla para que un asesor de uno de los centros mipymes se ponga en contacto y coordinen una cita para definir el plan de trabajo, acorde a las necesidades identificadas por el radar.

Además, se realizaron diversas capacitaciones, de forma virtual, mediante las cuales se impactaron un total de doscientas catorce (214) personas. De estas, ciento sesenta y cinco (165) fueron en el mes de agosto y cuarenta y nueve (49) en el mes de septiembre. Dichas capacitaciones se realizaron, según se detalla en la siguiente tabla:

Capacitaciones realizadas en el Período Julio-Septiembre 2020

Fecha	Tema	Cantidad de participantes
AGOSTO	Webinar para presentar a las mipymes el Radar de Innovación y sus beneficios	103
AGOSTO	Marketing y ventas para Mipymes	23
AGOSTO	Gestión por procesos para Mipymes	19
AGOSTO	Técnicas de 5s para Mipymes	20
SEPTIEMBRE	Introducción al concepto “Lean Manufacturing”	20
SEPTIEMBRE	Técnicas de Venta y negociación para Mipymes	29
Total de personas capacitadas		**214**

Cabe señalar, que la cantidad de participantes que culminaron las capacitaciones, se vio disminuida, debido a la pandemia COVID-19.

Elaborado por:

Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:

Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo