MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN PYMES-RD (SNIP 14029)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Abril-junio 2019

Informe de Presupuesto del Proyecto

Este proyecto está financiado con recursos de donación, a través de una Cooperación no Reembolsable de la República de China (Taiwán) por el monto de US$882,540. De igual manera, el aporte de contrapartida del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ascendente a RD$2,096,000.00

Matriz resumen de ejecución financiera de recursos de donación y contrapartida.

Ejecución Presupuestaria en RD$ Proyecto Fortalecimiento del Proceso de Gestión de la Innovación en Pymes-RD al 30 de Junio de 2019							
Componentes	Fondo de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Ejecución Presupuestaria Período 2018	Presupuesto vigente al 1ro. Enero 2019	Ejecución Trimestral 2019		Ejecución presupuestaria Acumulada Período 2019
					Enero-Marzo	Abril-Junio	
C1: Consultorías Constituir el servicio de apoyo para la incorporación de investigación, desarrollo e innovación en pymes.	70	708,000	0	708,000	0	0	0
C2: Asistencia técnica Incorporar el servicio piloto de incentivo de apoyo financiero para la innovación en pymes.	70	30,000,000	0	30,000,000	91,996	195,000	286,996
C3: Fortalecimiento institucional Desarrollar instrumentos de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación.	70	740,000	0	740,000	0	0	0
C4: Asistencia técnica Transferir capacidades (know-how) para la gestión de procesos de apoyo a la innovación.	70	2,630,000	0	2,630,000	0	0	0
C5: Campañas Publicitarias Difundir efectivamente las iniciativas dirigidas a las pymes tecnificadas y no tecnificadas.	70	6,200,000	804,978	5,395,022	0	1,133,889	1,133,889
C6: Asistencia técnica	70	2,767,600	16,904	2,750,696	0	67,036	67,036
Dirección y evaluación de proyectos.	20	2,096,000	0	2,096,000	0	0	0
Total en RD$		**45,141,600**	**821,882**	**44,319,718**	**91,996**	**1,395,925**	**1,487,921**

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto

Elaborado por:

Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:

Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo