MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN PYMES-RD
(SNIP 14029)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Abril-Junio 2019

Informe de seguimiento

El Proyecto para el fortalecimiento del proceso de gestión de innovación en PYMES (Innóvate), está enfocado en apoyar a las empresas de sectores tradicionales con alto potencial de crecimiento, buscando estimular el mismo, mediante consultorías de alto nivel, para la realización de diagnósticos, evaluaciones e implementación de procesos de mejora continua e innovación en las áreas claves de las empresas, permitiendo así, un crecimiento sostenible y sustentable; y colaborando al desarrollo económico de las localidades donde se encuentren ubicadas las empresas impactadas con este proyecto.

Cabe señalar que las empresas que ingresan al proyecto, son aquellas capaces de generar importantes tasas de crecimiento en materia de ventas y generación de empleos; y que cuentan con una infraestructura flexible para adaptarse a las constantes exigencias y cambios del mercado.

En el período abril-junio, el proyecto presenta los siguientes avances en su ejecución física:

Componente 2: Asistencia Técnica (Incorporar el servicio piloto de incentivo de apoyo financiero para la innovación en pymes)

Se aprobó la realización de las asistencias técnicas del proyecto, a través de los Centros Mipymes a nivel nacional.

En esta convocatoria, setenta y tres (73) empresas sometieron un total de ciento setenta y cuatro (174) solicitudes de mejora de procesos administrativos, financieros, producción y adquisición de maquinarias para mejorar la demanda en la fabricación y/o producción de sus productos. De estas, fueron aprobados ciento cincuenta y seis (156), las cuales se dividen de la siguiente manera:

Solicitudes de servicios aprobadas bajo el proyecto	
Total	**156**
Servicios de consultorías	95
Registros estatales (Propiedad intelectual y calidad)	19
Adquisiciones de equipos para el incremento de la productividad	12
Vinculaciones con Centros Mipymes Especializados:	30
• Transformación digital, e- commerce, entre otros	16
• Marketing, rediseño de productos, entre otros.	11
• Procesos de transformación en medianas empresas	3

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto

En este mismo orden, se elaboraron cuatro (4) términos de referencias (TDR) para la contratación, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de los especialistas que llevarán a cabo las consultorías aprobadas.

Cabe destacar que, previamente se realizaron tres (3) talleres de sensibilización dirigidos a los asesores/as de los Centros Mipymes, con el propósito de que estos dominaran el proceso de sometimiento de las empresas a optar para las consultorías, vinculaciones y adquisiciones. Estos talleres se realizaron en las provincias: Santo Domingo, San Juan de la Maguana y Santiago de los Caballeros.

Componente 5: Campaña publicitaria (Difundir efectivamente las iniciativas dirigidas a las Pymes tecnificadas y no tecnificadas)

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Innovación y la Creatividad, se llevó a cabo una actividad, donde participaron más de ciento cincuenta (150) invitados, pertenecientes a diversas instituciones gubernamentales y privadas, en la cual, se presentaron los avances del proyecto y los pasos a seguir.

También, se publicó **y distribuyó la primera edición del cuaderno: "Pequeñas empresas abren sus puertas a la innovación"**, donde se informo las historias de éxito de veinte MiPymes dominicanas que mejoraron su producción y están aumentando su capacidad de crecimiento, gracias a la intervención de éste Proyecto de Innóvate.

Elaborado por:

Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Santo Domingo R.D

Aprobado por:

Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo