MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA, REPÚBLICA DOMINICANA (SNIP 14030)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Abril – Junio 2020

Informe de seguimiento

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, se ejecuta en las provincias: Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi y Pedernales.

En el período abril-junio de 2020, se realizaron diversas reuniones virtuales con la entidad que anteriormente, fue contratada para la ejecución de las capacitaciones, consultorías y asistencias técnica, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con la cual, se coordinó el retorno de las actividades en las diferentes provincias. De igual manera, se sostuvieron reuniones con Raúl Muñoz, Coordinador para Centroamérica de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), con el propósito de iniciar el proceso de solicitud de ampliación del plazo de ejecución del proyecto, la cual fue aprobada por el cooperante, quien otorgó una prórroga de 6 meses. La nueva fecha de culminación de la ejecución del proyecto es el 30 de noviembre de 2020.

Cabe destacar que, durante este trimestre, debido a la situación provocada por el COVID-19, no se realizaron las actividades de campo que fueron programadas a ejecutarse en las diferentes provincias que están siendo impactadas por el proyecto.

A continuación, se presenta la Matriz de Seguimiento de la Ejecución Física del Proyecto, en ella se resume el nivel de avance físico, y se detallan los entregables más relevantes de cada componente:

Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, Republica Dominicana, 2do. Trimestre 2020						
Componentes	**Denominación del entregable**	**Unidad de medida**	**Ejecución acumulada año 2019**	**Ejecución año 2020**		**Total ejecución**
				Enero-marzo	**Abril-junio**	
1. Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina	Servicio de asesoría empresarial a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país.	Mipymes con asesorías realizadas	178	287	0	**465**
2. Capacitación	Sensibilización sobre temas empresariales y emprendimiento, con enfoque de género.	Personas sensibilizadas	511	0	0	**511**
	Servicio de capacitación en gestión empresarial, finanzas, contabilidad, TIC, y emprendimiento.	Mujeres capacitadas	582	211	0	**793**
3. Asistencia técnica	Servicio de asistencia técnica a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país.	Mipymes con Asistencias técnicas realizadas	0	0	0	**0**
4. Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género	Entrega de capital semilla.	Empresas o emprendimientos con capital semilla	0	0	0	**0**
5. Publicidad y difusión	Creación de videos de casos de éxito en el proyecto.	Videos realizados.	0	0	0	**0**

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto

Elaborado por:

Cástula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos

Miguel Palmers

Director de Planificación y Desarrollo