GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA, REPÚBLICA DOMINICANA
(SNIP 14030)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ENERO – MARZO 2021

Marzo de 2021
Santo Domingo, R.D.

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Al cierre del primer trimestre del año 2021, el proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, presenta una ejecución presupuestaria ascendente a **RD$10,048,929.16,** de los cuales se ejecutaron en el período enero-marzo la suma de **RD$1,365,374.00.**

Del monto ejecutado en el citado período, **RD$1,289,774** corresponden a los fondos de donación percibidos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y **R$D75,600.00**, al fondo del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como contrapartida.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, al 31 de marzo de 2021						
Componentes	**Fondo de financiamiento**	**Presupuesto aprobado RD$**	**Ejecución Presupuestaria acumulada (2018-2020) RD$**	**Presupuesto vigente al 1 de enero de 2021 RD$**	**Ejecución presupuestaria año 2021 RD$ Ene-mar**	**Total ejecución presupuestaria al 31 de marzo 2021 RD$**
C1: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina	70	5,606,247.00	5,606,247.00	0.00	0.00	5,606,247.00
C2: Capacitación	70	1,133,700.00	1,133,700.00	0.00	0.00	1,133,700.00
C3: Asistencia técnica	70	390,000.00	390,000.00[1]	0.00	0.00	390,000.00
C4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género	70	450,000.00	0.00	1,305,206.82[2]	1,283,920.00	1,283,920.00
C5: Publicidad y difusión	70	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00
C6: Dirección y Coordinación del proyecto	70	2,716,212.00	1,099,546.40[1]	1,616,665.60	5,854.00	1,105,400.40
	10	3,708,969.00	454,061.76	3,254,907.24	75,600.00	529,661.76
Total en RD$		**14,319,128.00**	**8,683,555.16**	**6,490,779.66**	**1,365,374.00**	**10,048,929.16**

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM-

[1] De los montos reportados en el último trimestre del año 2020 en el componente No. 6, RD$390,000.00 se ejecutaron en el componente No. 3, por tal razón estos presentan una variación en sus montos.

[2] En el año 2020 se realizó una modificación presupuestaria en el componente No. 4 Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género. El cual se incrementó de RD$450,000 a RD$1,305,206.82, con el objetivo de beneficiar un número mayor de mujeres e incrementar el monto a entregar planificado al inicio del proyecto.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo