GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA, REPÚBLICA DOMINICANA
(SNIP 14030)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
ENERO – MARZO 2021

Marzo de 2021
Santo Domingo, R.D.

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, se ejecuta en las provincias: Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi y Pedernales.

En el período enero-marzo de 2021, se hizo entrega del capital semilla a las veinte (20) beneficiarias seleccionadas. Con estos fondos, estas pondrán en marcha en sus negocios los cambios y mejoras planteados previamente en sus planes de implementación y en las recomendaciones realizadas durante las asistencias técnicas. Además, durante este período fue realizada la primera jornada de visitas de seguimiento por la unidad ejecutora del proyecto.

En el cuadro a continuación, se presentan las beneficiarias del proyecto que recibieron capital semilla:

Beneficiarias del Proyecto que Recibieron Capital Semilla				
No.	**Provincia**	**Empresa**	**Producto/Servicio**	**Empresaria**
1	Dajabón	A Circle Photography	Estudio fotográfico	Lesli Alba Fondeur
2	Dajabón	Hotel Raydan	Hotelería	Carmen Rodríguez
3	Dajabón	Santa Pescadería	Alimentos y bebidas	Santa Rodríguez Cabrera
4	Elías Piña	Ganadería Ovinocaprino El Reboso	Venta de ovino, caprino y pollo	Osmaro Sánchez Tolentino (representante)
5	Elías Piña	D'Nani Variedades	Interiores y ropas	Nani Encarnación
6	Elías Piña	Centro de Rehabilitación y Masajes	Medicina	Zenona Valdez Valdez
7	Independencia	Eisbright Natural Line	Productos naturales para el cabello	Laziris Volquez
8	Independencia	Heladería y Distribuidora Mel Vólquez	Alimentos y bebidas	Mercs Steffanis Volquez Bello
9	Montecristi	Distribuidora De Sal Frank	Comercializadora distribuidora	Ynorka Vera Francisco
10	Montecristi	D'Katy Makeup	Productos naturales para el cabello	Yocasta Toribio
11	Montecristi	D'Moreno Grand Hotel	Hotelería	Ana Rodríguez
12	Montecristi	Panadería JM	Panadería	Dierka Loreguel Núñez
13	Montecristi	Confecciones Domésticas	Confección textil	Carmen Cruz Valdez
14	Montecristi	Variedades Eliana	Confección textil	Eliana Muñoz Gómez
15	Pedernales	Vivero Mami Alsacia	Vivero	Carmen Rodríguez Pérez
16	Pedernales	Dominga Gourmet	Comida empresarial, cafetería, pizzería	Dominga Peña
17	Pedernales	Fritura La Gallarda	Fritura	María González Medina
18	Pedernales	Heladería D´ Yey	Heladería	Rosa Ysabel Matos Pérez
19	Pedernales	Pescadería Nicole	Venta de pescados y mariscos	Sujey Pérez Jiménez
20	Pedernales	Colmado Endeleyu	Alimentos y bebidas	Ana Julia Jiménez Sena

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto.

A continuación, se presenta la Matriz de Seguimiento de la ejecución física del proyecto, que resume el nivel de avance físico, y detalla los entregables más relevantes, según cada componente:

Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, enero - marzo 2021						
Componentes	**Denominación del entregable**	**Unidad de medida**	**Ejecución año 2019**	**Ejecución año 2020**	**Ejecución año 2021**	**Total ejecución**
					Ene-mar	
C1: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina	Servicio de asesoría empresarial a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país.	Mipymes con asesorías realizadas	178	287	0	**465**
C2: Capacitación	Sensibilización sobre temas empresariales y emprendimiento, con enfoque de género.	Personas sensibilizadas	511	0	0	**511**
	Servicio de capacitación en gestión empresarial, finanzas, contabilidad, TIC, y emprendimiento.	Mujeres capacitadas	582	211	0	**793**
C3: Asistencia técnica	Servicio de asistencia técnica a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país.	Mipymes con Asistencias técnicas realizadas	0	13	0	**13**
C4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género	Entrega de capital semilla.	Empresas o emprendimientos con capital semilla	0	0	20	**20**
C5: Publicidad y difusión	Creación de videos de casos de éxito en el proyecto.	Videos realizados.	0	0	0	**0**

Fuente: *Unidad ejecutora del proyecto*

Anexos

1. Acto de entrega del capital semilla

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

2. Visitas de seguimiento

Pedernales

Carmen Rodríguez Pérez, Vivero Mami Alsacia

Dominga Peña, Dominga Gourmet

Sujey Pérez Jiménez, Pescadería Nicole

Ana Julia Jiménez, Colmado Endeleyu

Independencia

Laziris Volquez, Eisbright Natural Line

Elías Piña

Osmaro Sánchez, Ganadería Ovinocaprino El Reboso

Nani Encarnación, D'Nani Variedades

Dajabón

Santa Rodríguez, Santa Pescadería

Carmen Rodríguez, Hotel Raydan

Leslie Alba Fondeur, A Circle Photography

Montecristi

Yocasta Toribio, D'Katy Makeup

Carmen Cruz, Confecciones Domésticas

Ynorka Vera Francisco, Distribuidora De Sal Frank

Ana Rodríguez, D'Moreno Grand Hotel

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Santo Domingo R.D