MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA, REPÚBLICA DOMINICANA (SNIP 14030)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Octubre - Diciembre 2019

Informe de Presupuesto del Proyecto

Al cierre del 4$^{to.}$ Trimestre de 2019, el proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, presenta ejecución presupuestaria total ascendente a RD$**4,685,084.69**.

Correspondiente a los fondos de donación, percibidos de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), se presenta una ejecución del período de referencia ascendente a RD$**4,294,172.93**, y una ejecución presupuestaria con recursos de contrapartida del Gobierno Dominicano por RD$**390,911.76**, aportados a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Ejecución Presupuestaria en RD$ Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, al 31 de Diciembre de 2019									
Componentes	Fondo de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Ejecución Presupuestaria Período 2018	Presupuesto vigente al 1ro. Enero 2019	Ejecución Trimestral 2019				Ejecución presupuestaria Acumulada Período 2019 RD$
					Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre	
C1: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina	70	5,606,247.00	0	5,606,247.00	0	0	0	3,160,472.93	**3,160,472.93**
C2: Capacitación	70	1,133,700.00	0	1,133,700.00	0	0	0	1,133,700.00	**1,133,700.00**
C3: Asistencia técnica	70	390,000.00	0	390,000.00	0	0	0	0	**0**
C4:Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género	70	450,000.00	0	450,000.00	0	0	0	0	**0**
C5: Publicidad y difusión	70	314,000.00	0	314,000.00	0	0	0	0	**0**
C6: Dirección y Coordinación del proyecto	70	2,716,212.00	0	2,716,212.00	0	0	0	0	**0**
	20 *	3,708,969.00	0	3,708,969.00	120,560.00	210,836.05	32,300.00	27,215.71	**390,911.76**
Total en RD$		**14,319,128.00**	**0**	**14,319,128.00**	**120,560.00**	**210,836.05**	**32,300.00**	**4,321,388.64**	**4,685,084.69**

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y la Dirección Administrativa y Financiera del MICM.-
*Ejecución con recursos de Contrapartida.

Nota: El último Informe de la ejecución presupuestaria anual 2019, presentado por la Dirección Administrativa y Financiera del MICM, al 31 de diciembre de 2019, presentó una ejecución no reportada anteriormente ascendente a RD$10,365.71, correspondiente al 1$^{er.}$ y 3$^{er.}$ Trimestre de 2019, por lo que la diferencia se reajustó en la ejecución del 4$^{to.}$ Trimestre del 2019. Adicionados a la ejecución real del 4to. Trimestre del 2019, ascendente a RD$16,850.00, más el reajuste, se reporta ese trimestre en RD$27,215.71 con recursos de contrapartida.

Elaborado por:

Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:

Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo