MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA, REPÚBLICA DOMINICANA
(SNIP 14030)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Octubre – Diciembre 2019

Informe de seguimiento

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, se ejecuta en las provincias: Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi y Pedernales.

En el período octubre-diciembre de 2019, el proyecto presentó los siguientes avances:

En el mes de noviembre del 2019, se realizó la 1ra. Visita de seguimiento por parte de la entidad cooperante del proyecto, efectuada en la provincia Pedernales, con la representación de la señora María Luz Ortega, Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y al señor Raúl Muñoz, Coordinador Regional de la AACID. Estos tuvieron la oportunidad de apreciar los avances alcanzados en el proyecto y de conversar con algunas de sus beneficiarias.

Visita de la directora de la AACID

Por otro lado, al cierre del 4to Trimestre de 2019, el proyecto presenta avances en la ejecución física en dos de sus componentes: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina y Capacitación, conforme a su programación. A continuación, el detalle de los avances:

Componente 1: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina

Con el propósito de desarrollar y mejorar en las participantes las habilidades empresariales para la toma de decisiones, así como también de mejorar la competitividad de sus negocios, se realizaron un total de ciento setenta y ocho (178) asesorías.

Estas asesorías empresariales fueron en temas tales como:

- Creación catálogo de productos
- Diseño de menú
- Vinculaciones de negocios
- Plan estratégico
- Productividad
- Formalización
- Redes sociales
- Gestión de financiamiento
- Plan capacitación

La siguiente matriz, muestra la cantidad de asesorías realizadas por provincia:

Nombre de la actividad	Cantidad de asesorías realizadas por provincia					
	Dajabón	Elías Piña	Independencia	Montecristi	Pedernales	Total
Asesorías Personalizadas	67	0	30	42	39	**178**

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto

Componente 2: Capacitación

Además, en el citado período, con la finalidad de que las participantes manejaran las herramientas digitales existentes, que les permitan promover sus negocios a través del mundo digital, se llevó a cabo la capacitación titulada Alfabetización Digital. Dicha capacitación se replicó en las cinco provincias que abarca el proyecto, con un total de ciento cincuenta y cuatro (154) personas asistentes.

Nombre de la actividad	Cantidad de personas asistentes a las capacitaciones por provincia					
	Dajabón	Elías Piña	Independencia	Montecristi	Pedernales	Total
Taller Alfabetización Digital	35	34	20	42	23	**154**

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto

A continuación, se presenta la Matriz de Seguimiento de la Ejecución Física del Proyecto, en ella se resume el nivel de avance físico correspondiente al 4to. Trimestre del 2019, y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, 4to Trimestre 2019			
Componentes	**Denominación del Entregable**	**Unidad de medida**	**Acumulada a octubre-diciembre 2019**
1. Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina	Servicio de asesoría empresarial a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país.	Mipymes con asesorías realizadas	178
2. Capacitación	Sensibilización sobre temas empresariales y emprendimiento, con enfoque de género.	Personas sensibilizadas	511
	Servicio de capacitación en gestión empresarial, finanzas, contabilidad, TIC, y emprendimiento.	Mujeres capacitadas	582
3. Asistencia técnica	Servicio de asistencia técnica a mujeres empresarias y emprendedoras de la zona fronteriza del país.	Mipymes con Asistencias técnicas realizadas	0
4. Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género	Entrega de capital semilla.	Empresas o emprendimientos con capital semilla	0
5. Publicidad y difusión	Creación de videos de casos de éxito en el proyecto.	Videos realizados.	0

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto

Elaborado por:

Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:

Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo