MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA (SNIP 14038)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Enero - Marzo 2020

Informe de seguimiento

Actualmente el proyecto realizó las contrataciones para la ejecución del Hueco Starter y el Reto Emprendedor Frontera, las mismas fueron ganadas por las empresas Protección Integral Empresarial S.R.L (PIE) y Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo ONG (ASAD).

Durante este trimestre se han realizado 3 reuniones de coordinación técnica con la participación de la AECID, MICM y MEPyD, para dar seguimiento a los procesos de contratación y al cronograma de actividades.

La Unidad Ejecutora del proyecto facilitó al público la siguiente línea de whatsapp (809-467-2015) para estar en comunicación con beneficiarios e interesados del proyecto.

Debido a la emergencia nacional que ha declarado cuarentena nacional y el sece de actividades públicas, las capacitaciones que se tenían pautadas para iniciar el día veinte (20) de marzo en la provincia de Barahona fueron aplazadas hasta nueva orden.

A continuación se presenta la estructura del proyecto, entregables y metas:

Matriz de Seguimiento Ejecución Física del Proyecto

Componente	Denominación del Entregable	Unidad de medida	Meta	Nivel de Avance Físico Acumulado al 1er. Trimestre de 2020
Componente 1: Capacitación	Personas capacitadas en materia de emprendimiento para creación y desarrollo de una idea de negocios	Personas	1,215	0
Componente 2: Asistencia Técnica	Asistencia Técnica para la implementación de Planes de Negocios	Asistencias Técnicas	9	0
	Transferencia de Capital Semilla a los ganadores del Reto Frontera	Transferencias de Capital Semilla	9	0
Componente 3: Publicidad	Evento de difusión de casos de éxitos de nuevos emprendedores	Evento	1	0
Componente 4: Fortalecimiento Institucional para la Coordinación del Proyecto	Actividades de dirección y coordinación del proyecto	Informes	24	12

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Entre las actividades ejecutadas a la fecha, se han llevado a cabo reuniones de coordinación técnica y sensibilización en las diferentes localidades que impactará el proyecto, a fin de establecer contactos de enlaces que apoyen la ejecución de las actividades en las respectivas localidades, a continuación se presenta el desglose:

Reuniones de Coordinación Técnica				
Tema	**Objetivo**	**Provincias**	**Fecha**	**Cantidad de Personas Sensibilizadas**
-Presentación del Proyecto Reto Frontera, para coordinación, planificación y la ejecución de los talleres futuros del HUECO STARTER. -Determinar las fechas y las comisiones de trabajo para dichos talleres.	-Determinar la logística a implementar y las fechas de inicio los talleres. -Presentar el proyecto Reto Frontera a los líderes Provinciales.	Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Valverde.	09 al 10 de octubre 2019	34 personas.
-Seguimiento para la logística del Proyecto para la ejecución de los talleres futuros del HUECO STARTER. -Visita de los posibles espacios para la ejecución de los talleres. -Contacto con de posibles proveedores.	-Determinar la logística a implementar y las fechas de inicio los talleres. -Presentar el proyecto a los líderes provinciales.	Bahoruco Neyba, Barahona, Jimaní.	10 al 11 de octubre 2019	21 personas.

Evidencias de las actividades:

Ilustración 1. Reunión de Coordinación Técnica en Dajabón

Ilustración 2. Reunión de Coordinación Técnica en Monte Cristi

Ilustración 3. Reunión de Coordinación Técnica en Santiago Rodríguez

Ilustración 4. Reunión de Coordinación Técnica en Jimaní

Ilustración 5. Reunión de Coordinación Técnica en Barahona

Elaborado por:

Cástula Marrero

Encargada Departamento de Proyectos

Miguel Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Santo Domingo R.D.