GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA (SNIP 14038)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
ABRIL – JUNIO 2021

Junio de 2021
Santo Domingo, R.D.

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Durante el segundo trimestre del año 2021, se obtuvieron las certificaciones correspondientes a los contratos adjudicados para los resultados R1: Captación y fortalecimiento de proyectos a emprendedores a través del Programa Hueco Starter, a ejecutar por la empresa Protección Integral Empresarial S.R.L (PIE) y el R.2.1: Capacitación de coaches y validación de los proyectos a través del Programa Reto Emprendedor Frontera, a implementar por la empresa Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo ONG (ASAD).

Así mismo, se iniciaron los procesos de pagos correspondientes a ambas firmas consultoras, donde la empresa PIE S.R.L, recibió un primer desembolso e inició a ejecutar las primeras actividades del proyecto en las provincias de Dajabón y Monte Cristi, capacitando un total de 131 personas en materia de emprendimiento para la creación y desarrollo de una idea de negocio.

De igual modo, se realizaron reuniones de coordinación técnica con representantes de las diferentes áreas del MICM involucradas en el proyecto, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

A continuación, se presenta la matriz de seguimiento a la ejecución física del proyecto:

Ejecución Física del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 30 de junio de 2021						
Componentes	**Denominación del entregable**	**Unidad de medida**	**Ejecución acumulada (2018-2020)**	**Ejecución año 2021**		**Total ejecución física al 30 de junio de 2021**
				Ene-Mar	**Abr-Jun**	
C1: Capacitación	Personas capacitadas en materia de emprendimiento para la creación y desarrollo de una idea de negocio	Personas capacitadas	0	0	131	131
C2: Asistencia técnica	Asistencia técnica para la implementación de planes de negocios	Asistencias técnicas	0	0	0	0
	Transferencia de capital semilla a los ganadores del Reto Frontera	Transferencias de capital semilla	0	0	0	0
C3: Publicidad	Evento de difusión de casos de éxitos de nuevos emprendedores	Evento de difusión	0	0	0	0

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Anexos

1. Evidencias de capacitaciones realizadas

Capacitación a equipo de mentores para la frontera, Dajabón 14 de mayo de 2021

Capacitación Hueco Starter a emprendedores, Dajabón 15 de mayo de 2021

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo