GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA (SNIP 14038)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
ENERO – MARZO 2021

Marzo de 2021
Santo Domingo, R.D.

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Durante el primer trimestre del 2021, se realizaron esfuerzos ante la Contraloría General de la República, a fin de obtener las certificaciones correspondientes a los contratos adjudicados para los resultados R1: Captación y fortalecimiento de proyectos emprendedores a través del Programa Hueco Starter, a ejecutar por la empresa Protección Integral Empresarial S.R.L (PIE) y el R.2.1: Capacitación de coaches y validación de los proyectos a través del Programa Reto Emprendedor Frontera, a implementar por la empresa Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo ONG (ASAD).

Así mismo, se realizaron reuniones de coordinación técnica con representantes de las diferentes áreas del MICM involucradas en el proyecto, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Estas reuniones tuvieron como objetivo agilizar los procesos internos y externos con miras a dar inicio a las ejecuciones de las actividades del proyecto.

A continuación, se presenta la estructura del proyecto, sus entregables y metas:

Matriz de seguimiento de ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 31 de Marzo de 2021						
Componentes	**Denominación del entregable**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Nivel de avance acumulado (2018-2020)**	**Ejecución año 2021**	**Total Ejecución**
					Ene-mar	
C1: Capacitación	Personas capacitadas en materia de emprendimiento para la creación y desarrollo de una idea de negocio	Personas capacitadas	1,215	0	0	0
C2: Asistencia Técnica	Asistencia técnica para la implementación de planes de negocios	Asistencias técnicas	9	0	0	0
	Transferencia de capital semilla a los ganadores del Reto Frontera	Transferencias de capital semilla	9	0	0	0
C3: Publicidad	Evento de difusión de casos de éxitos de nuevos emprendedores	Evento de difusión	1	0	0	0
C4: Fortalecimiento institucional para la coordinación del proyecto	Actividades de dirección y coordinación del proyecto	Informes	24	16	2	18

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Anexos

EVIDENCIAS DE REUNIONES REALIZADAS

*Ilustración 1. Reunión Comité Técnico llevada a cabo el **26 de febrero de 2021***

*Ilustración 2. Reunión Comité Técnico llevada a cabo el **23 de marzo de 2021***

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel
Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Santo Domingo, R.D.