MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPÚBLICA DOMINICANA

## Dirección de Planificación y Desarrollo

# PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA (SNIP 14038)

## INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Octubre - Diciembre 2019

## Informe de seguimiento

Actualmente el proyecto continúa en la preparación de la planificación de la ejecución, completando el proceso de licitación para la contratación de consultores que realizarán los talleres y asistencias técnicas programadas en las diferentes provincias seleccionadas. Por tanto, a la fecha, el proyecto aún no puede presentar avance físico de sus metas.

La supervisión y monitoreo de la ejecución física, es efectuada por la Unidad Ejecutora del Proyecto, MICM, a través del Vice Ministerio de Fomento a las Pymes. La evaluación del mismo, está a cargo de un Comité Técnico y un Comité Estratégico, este último, conformado por el MICM y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

A continuación se presenta la estructura del proyecto, entregables y metas:

### Matriz de Seguimiento Ejecución Física del Proyecto

| Componente | Denominación del Entregable | Unidad de medida | Meta | Nivel de Avance Físico Acumulado al 4to. Trimestre de 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Componente 1: Capacitación | Personas capacitadas en materia de emprendimiento para creación y desarrollo de una idea de negocios | Personas | 1,215 | 0 |
| Componente 2: Asistencia Técnica | Asistencia Técnica para la implementación de Planes de Negocios | Asistencias Técnicas | 9 | 0 |
| | Transferencia de Capital Semilla a los ganadores del Reto Frontera | Transferencias de Capital Semilla | 9 | 0 |
| Componente 3: Publicidad | Evento de difusión de casos de éxitos de nuevos emprendedores | Evento | 1 | 0 |
| Componente 4: Fortalecimiento Institucional para la Coordinación del Proyecto | Actividades de dirección y coordinación del proyecto | Informes | 24 | 8 |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Entre las actividades ejecutadas a la fecha, se han llevado a cabo reuniones de coordinación técnica y sensibilización en las diferentes localidades que impactará el proyecto, a fin de establecer contactos de enlaces que apoyen la ejecución de las actividades en las respectivas localidades, a continuación se presenta el desglose:

| Reuniones de Coordinación Técnica | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tema** | **Objetivo** | **Provincias** | **Fecha** | **Cantidad de Personas Sensibilizadas** |
| -Presentación del Proyecto Reto Frontera, para coordinación, planificación y la ejecución de los talleres futuros del HUECO STARTER.<br>-Determinar las fechas y las comisiones de trabajo para dichos talleres. | -Determinar la logística a implementar y las fechas de inicio los talleres.<br><br>-Presentar el proyecto Reto Frontera a los líderes Provinciales. | Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Valverde. | 09 al 10 de octubre 2019 | 34 personas. |
| -Seguimiento para la logística del Proyecto para la ejecución de los talleres futuros del HUECO STARTER.<br>-Visita de los posibles espacios para la ejecución de los talleres.<br>-Contacto con de posibles proveedores. | -Determinar la logística a implementar y las fechas de inicio los talleres.<br>-Presentar el proyecto a los líderes provinciales. | Bahoruco Neyba, Barahona, Jimaní. | 10 al 11 de octubre 2019 | 21 personas. |

**Evidencias de las actividades:**

*Ilustración 1. Reunión de Coordinación Técnica en Dajabón*



*Ilustración 2. Reunión de Coordinación Técnica en Monte Cristi*

*Ilustración 3. Reunión de Coordinación Técnica en Santiago Rodríguez*

*Ilustración 4. Reunión de Coordinación Técnica en Jimaní*

*Ilustración 5. Reunión de Coordinación Técnica en Barahona*

**Elaborado por:**

**Cástula Marrero**

**Encargada Departamento de Proyectos**

**Miguel Palmers**

**Director de Planificación y Desarrollo**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Santo Domingo R.D